



*Gruppo di Azione Locale Etrusco Cimino*



**PSR LAZIO 2007-2013 - ASSE IV LEADER**

**FEASR - Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale: l'Europa investe nelle zone rurali**

---

---

# **RELAZIONE ANNUALE SULLO STATO DI AVANZAMENTO DEL PSL**

**GRUPPO DI AZIONE LOCALE: *ETRUSCO CIMINO***

**PIANO DI SVILUPPO LOCALE: *INTERVENTO DI SVILUPPO INTEGRATO  
DEI MONTI CIMINI***

**ANNO DI RIFERIMENTO: *2012***

**APPROVATA DALL'ASSEMBLEA DEI SOCI DEL: *12/04/2013***



**1. VARIAZIONI DELLE CONDIZIONI GENERALI RILEVANTI PER L'ATTUAZIONE DEL PIANO DI SVILUPPO LOCALE**

**1.1 Profilo della zona del PSL ed evoluzione del contesto**

**1.1.1 Il contesto socioeconomico e le sue variazioni:**

La crescita dell'economia locale è, al momento, affidata a un set di prodotti/servizi "portanti" caratteristico:

- la produzione della nocciola;
- la produzione della castagna;
- i prodotti tipici dell'alimentare (tra cui l'olio);
- i servizi di ricettività turistica e di ristorazione;
- i beni culturali;
- gli eventi di richiamo;
- le risorse ambientali, con le relative attività di tempo libero o sportive.

La produzione della nocciola è inserita solidamente nella filiera dell'industria dolciaria internazionale. Una filiera con elevate capacità innovative e insediamento in mercati in espansione. Una filiera che garantisce, anche per la qualità del prodotto e la buona capacità contrattuale dei produttori locali, una soddisfacente remunerazione. Sotto questo profilo gli inconvenienti per l'economia locale possono derivare da cadute di competitività o da un eccesso di dipendenza dalla monocoltura. Nel 2012 il settore ha goduto di un buon rendimento medio unitario delle superfici coltivate e di prezzi remunerativi.

Per la competitività delle imprese corilicole, ma anche del comprensorio locale, una ulteriore opportunità è offerta dalla produzione di energia dalla fonte rinnovabile rappresentata dal recupero (economico ed energetico) delle bio-masse derivanti dalla lavorazione della nocciola. C'è, inoltre, l'indicazione di accrescere le ricadute sull'economia locale sviluppando le fasi di trasformazione del prodotto, sia in funzione del mercato locale sia verso altri mercati. Una un portante novità viene dalla trattativa avviata dalla Ferrero per rilavare il controllo della principale impresa di lavorazione e trasformazione delle nocciole attiva nei Cimini. Questa si è concretizzata nei primi mesi del 2013 e dovrebbe portare ad un ampliamento delle strutture industriali presenti, grazie ad un completamento della filiera, che dall'attuale semilavorato, dovrebbe estendersi al prodotto dolciario finito.

Preoccupante rimane la situazione economica della castanicoltura che a causa della diffusione del "Cinipide Galligeno". Il settore ha registrato, per la campagna 2012, una diminuzione della produzione di oltre l'80% rispetto ai livelli pre crisi.

La situazione socioeconomico del settore industriale rispecchia in linea generale quella nazionale. In particolare permane la situazione di grave crisi del polo ceramico civitonico in cui rientra il Comune di Fabrica di Roma. I riflessi di tale di crisi (licenziamenti e massiccio ricorso alla Cassa Integrazione) coinvolgono anche gli altri comuni del GAL dove risiedono un elevato numero di addetti al settore dei sanitari.



Un ruolo crescente tende ad avere l'offerta di servizi turistici, dei beni culturali e ambientali, degli eventi di richiamo, dell'enogastronomia e dei prodotti tipici locali.

Uno dei punti di forza, tra l'altro, del comprensorio del GAL Etrusco Cimino, è l'importante dotazione di beni culturali, molto al di sopra della dotazione media degli altri territori dei GAL. Un altro è costituito dalla vivace attività di eventi di richiamo che fa ormai parte della tradizione di quasi tutti i comuni del comprensorio. Un terzo è dato dalla possibilità di combinare le risorse in un'offerta integrata.

Un punto critico è, invece, costituito dalla mancanza di una tradizione a proporsi come "territorio condiviso", anche perché le dimensioni spaziali vissute sono state quella comunale e quella di "regione Tuscia", e dalla conseguente mancanza di una strategia condivisa di marketing territoriale.

Altro punto critico è la mancanza di una cultura, soprattutto professionale, dell'accoglienza.

Questo comparto, tra l'altro, nonostante la fase recessiva, è in espansione sia dal lato della domanda, sia dal lato di alcuni segmenti dell'offerta:

- nel periodo 2006-2010 il comprensorio Cimino (che comprende quasi tutti i comuni del GAL) ha avuto un aumento degli arrivi di turisti più forte di quello della provincia (il numero indice=100 al 2006 è arrivato a 164, contro 157 della provincia, mentre la crescita delle presenze è stata inferiore, con l'indice a 232 contro un indice provinciale di 247, a causa di una durata media inferiore). Performance particolarmente elevate si registrano nel segmento degli agriturismi;

- tra il 2010 e il 2012, nel comprensorio del GAL si registra una diminuzione di imprese attive eguale a quella nazionale (-0,9%), le imprese che offrono servizi di alloggio segnano un regresso del 20%), le imprese di ristorazione registrano un incremento del 2%. Una migliore dinamica hanno mostrato, sempre nei tre anni, le imprese attive nel campo delle attività culturali e ricreative, con un incremento del 19%.

### **1.1.2 Lo scenario ambientale e le sue variazioni:**

La situazione della castanicoltura nell'area GAL permane gravissima a causa degli attacchi dell'imenottero "Cinipide Galligeno". Il programma di riproduzione e allevamento del *Torymus sinensis*, l'insetto antagonista al cinipide del castagno, è ancora estremamente ridotta.

Anche il maltempo con le eccezionali nevicate a Febbraio, seguite da una prolungata siccità e poi da forti nubifragi in coincidenza con la raccolta delle nocciole, ha sensibilmente condizionato l'attività di molte aziende agricole, provocando danni gravi in taluni casi.

### **1.1.3 La qualità della vita nelle aree rurali e le sue variazioni:**

La popolazione del comprensorio non appare caratterizzata da criticità superiori a quelle che riguardano la popolazione italiana nel suo complesso.

Il tendenziale invecchiamento non tocca al momento le classi di età centrale da cui provengono le risorse professionali e imprenditoriali (nel 2012 la classe d'età tra i 20 e i 39 anni ha incidenza leggermente superiore rispetto alla popolazione nazionale, il 26,1% rispetto



al 25,5%, analogamente la popolazione tra i 40 e 54 anni, che pesa il 24% rispetto al 23% nazionale).

I problemi sul fronte dell'orientamento all'iniziativa imprenditoriale (ed anche su quello della crescita delle competenze professionali) possono, quindi, derivare molto più da fattori culturali locali (oltre che, ovviamente, dal contesto economico attuale).

C'è una popolazione immigrata residente che pesa per il 10% circa, in cui le persone tra i 20 e i 39 anni rappresentano il 44%: le iniziative svolte per una migliore integrazione della popolazione immigrata, oltre gli ordinari effetti positivi sulla vita delle persone, hanno importanza crescente per l'economia locale.

In attesa dei dati del Censimento della popolazione, qualche indicazione sulle caratteristiche socio-professionali delle persone in ricerca di lavoro possono venire da quanti si sono rivolti ai servizi per l'impiego. È un insieme da non confondere con quello dei disoccupati perché è autoselezionato e attualizza fenomeni accaduti in tempi diversi.

Due le caratteristiche principali della popolazione che si è rivolta ai servizi per l'impiego:

a. una grande ampiezza del ventaglio delle competenze.

Accanto alle tradizionali presenze di lavoro operaio comune o impiegatizio generico anche ruoli professionali di responsabilità dirigenziali (o, comunque, di coordinamento) e, accanto agli artigiani, anche altri ruoli professionali del lavoro autonomo, come imprenditori, commercianti autonomi o professionisti. Segno di una tendenziale pervasività delle difficoltà nell'occupazione;

b. una elevata concentrazione su alcuni gruppi ben caratterizzati:

- il lavoro operaio non qualificato. Gli operatori generici di produzione più le qualifiche dei lavori agricoli più i mestieri dell'attività edilizia sono il 36,3% del totale. Si sono rivolti ai servizi per l'impiego quasi tutti oltre i 35 anni, con percentuali che oscillano tra il 76% e l'86% e con peso molto forte delle classi d'età oltre 45 anni; quasi tutti hanno livello d'istruzione limitato alla scuola dell'obbligo (tra il 73% e il 91%). Il tasso di femminilizzazione è minimo nell'attività edilizia, non particolarmente elevato negli altri comparti;

- il personale di segreteria, che rappresenta il 12,5%, quasi tutto iscritto tra i 25 e 55 anni, per il 91% con titolo dell'obbligo o con diploma di scuola secondaria, con una elevata femminilizzazione (69%);

- gli addetti agli affari generali, che raggiungono il 7,1% del totale, sono entrati nelle liste più giovani (il 72% tra 25 e 44 anni), per il 91% sono diplomati e laureati, per il 69% donne.

Operai specializzati e tecnici sono meno presenti, si possono invece segnalare:

a. le professioni dei servizi turistici e della ristorazione (6,5%), per il 59% donne, al 68% tra i 25 e 44 anni e con titolo di studio dell'obbligo al 69%;

c. le professioni dei servizi socio sanitari e della cura della persona (5%), per l'88% donne, quasi tutte tra i 25 e i 54 anni, per due terzi con il titolo scolastico dell'obbligo.



Nel complesso, un insieme con caratteristiche abbastanza coerenti con una domanda di lavoro secondo modelli organizzativi tradizionali, ma abbastanza spiazzato rispetto alle tendenze settoriali e organizzative più recenti. Anche dove è dichiarata una competenza specifica, come nei settori della ristorazione o dei servizi alle persone, c'è comunque un problema di innovazione della cultura professionale e di modelli di approccio al lavoro diversi da quelli tradizionali (creazione di impresa, lavoro autonomo, impresa sociale, reti di collaborazione, capacità di autopromozione, ecc.).

#### **1.1.4 La variazioni del quadro normativo comunitario e nazionale e relativa applicazione:**

Non si evidenziano variazioni di rilievo, se non il progressiva emanazione a livello regionale di alcune norme di recepimento delle disposizioni d'applicazione del Regolamento (CE) n°1698/2005 e le relative procedure di controllo e di condizionalità per le misure di sostegno dello sviluppo rurale, con riferimento all'Asse IV del PSR.

#### **1.2 Conseguenze delle variazioni sull'attuazione del PSL:**

Lo scenario sopra descritto non ha portato a sostanziali variazioni nell'attività di attuazione del PSL. Buona parte dei bandi pubblicati hanno avuto un esito soddisfacente in termini di raccolta di domande. A fine anno, con il progressivo aggravarsi della crisi nazionale, si è però manifestato un sensibile rallentamento nell'attività di realizzazione dei progetti ammessi a finanziamento. Il fenomeno, per ora circoscritto ad alcune rinunce, non è ancora pienamente valutabile ma nella seconda parte del 2013, quando scadranno il crono programma di molte domande di aiuto finanziate, potrebbe condizionare i risultati del GAL in termini di spesa.

Anche la situazione finanziaria sempre più incerta di molte amministrazioni comunali condiziona la velocità di realizzazione di quanto già finanziato dal GAL e riduce notevolmente la capacità di raccolta di nuove domande di aiuto di consistente importo sulle misure 4.1.1.125 e 4.1.3.313.



**2 - MODIFICHE NELL'ASSETTO ASSOCIATIVO, NEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE, NEGLI ORGANI ISTITUZIONALI E NELL'ORGANIZZAZIONE DELLA STRUTTURA OPERATIVA.**

**2.1 Assemblea dei soci:**

Nel 2012 la compagine associativa del GAL Etrusco Cimino non è cambiata. Nel corso dell'anno sono state svolte 4 assemblee dei soci. In particolare quella del 09/10/2013 ha provveduto:

1. Alla modifica dell'articolo 27 dello statuto associativo (ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art.6 comma 5 del D.L. 78/2010 convertito in legge con modifiche dalla Legge 30/07/2012 n°122), riducendo il numero dei consiglieri di amministrazione da 7 a 5, tutti espressi dai soci privati.
2. Al contemporaneo rinnovo delle cariche sociali in scadenza (consiglio di amministrazione e Collegio dei Revisori).

**2.2 Consiglio di Amministrazione:**

Il Consiglio di amministrazione del GAL Etrusco Cimino dopo la variazione del numero di consiglieri e il rinnovo dei componenti, dal 09/10/2012 risulta così composto:

CORETTI PETRONIO	Nominato dai soci privati	Presidente
ROSSETTI BRUNA	Nominata dai soci privati	Vice Presidente
BARLOZZINI MAURO	Nominato dai soci privati	Membro
DELLI IACONI ANTONIO	Nominato dai soci privati	Membro
MELARAGNI LUIGIA	Nominata dai soci privati	Membro

**2.3 Organi istituzionali:**

Gli Organi istituzionali del GAL Etrusco Cimino, in base all'Art. 21 dello statuto sono:

- l'Assemblea dei soci,
- il Consiglio di Amministrazione,
- il Presidente
- il Collegio dei Revisori dei Conti.

La composizione dei primi tre organi è già stata esposta ai punti precedenti, per quanto riguarda il Collegio dei Revisori dei Conti, dopo il rinnovo delle cariche, dal 09/10/2012 risulta così composto:

BASILI ENRICO	Presidente
STELLIFERI EUGENIO	Membro
TRONCARELLI FABIO	Membro

**2.4 Struttura operativa:**



**Gruppo di Azione Locale Etrusco Cimino**



**PSR LAZIO 2007-2013 - ASSE IV LEADER**

**FEASR - Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale: l'Europa investe nelle zone rurali**

---

---

La struttura operativa del GAL è rimasta invariata, ed è formata da:

- Responsabile Amministrativo e Finanziario – Valerio Maria Lazzari - inquadrato dal 04/07/2011 come libero professionista in regime di prestazione di consulenza fino al 31/12/2015.
- Direttore Tecnico – Giorgio Burla – inquadrato dal 04/07/2011 come libero professionista in regime di prestazione di consulenza fino al 31/12/2015.
- Assistente di segreteria – Ferri Francesco – Inquadrato dal 02/09/2011 come lavoratore dipendente part time (17,5 ore settimanali) come la qualifica di impiegato amministrativo di livello 3° (Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro terziario, distribuzione e servizi). Il contratto a tempo determinato termina il 01/09/2014.

Va inoltre precisato che nel 2012 il GAL ha pubblicato un Avviso Pubblico per la individuazione di ulteriori tecnici da inserire nell'elenco ristretto (short list) di liberi professionisti cui l'affidare lo svolgimento delle attività di istruttoria e controllo, delle domande di pagamento del PSL. Sono così stati raccolti ulteriori 46 curricula, portando a 146 il totale dei professionisti a cui attingere.



## PSR LAZIO 2007-2013 - ASSE IV LEADER

## FEASR - Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale: l'Europa investe nelle zone rurali

**3 STATO DI AVANZAMENTO DEL PSL****3.1 Attuazione strategie di sviluppo locale**

MISURA	Numero di progetti finanziati dal GAL	Numero di beneficiari					Spesa pubblica	
		Settore privato		Settore pubblico	Gal	Totale	FEASR	Totale
		Persone fisiche	Persone giuridiche					
4.1.111	-	-	-	-	-	-	-	-
4.1.121	49	41	8	-	-	49	629.285,80	1.430.195,00
4.1.123	3	-	3	-	-	3	71.167,36	161.744,00
4.1.124	-	-	-	-	-	-	-	-
4.1.125	5	-	-	5	-	5	371.882,31	845.187,07
4.1.132	-	-	-	-	-	-	-	-
4.1.133	-	-	-	-	-	-	-	-
4.1.311	4	3	1	-	-	4	113.649,23	258.293,70
4.1.313	4	-	-	4	-	4	196.902,19	447.504,97
4.2	-	-	-	-	-	-	-	-
4.3	1*	-	-	-	1	1	123.165,68	279.922,00

\* finanziata al GAL

**3.2 Attuazione strategie di sviluppo locale (beneficiari persone fisiche)**

MISURA	Persone Fisiche				Totale
	Maschi		Femmine		
	<25	>=25	<25	>=25	
4.1.111	-	-	-	-	-
4.1.121	-	24	-	17	41
4.1.123	-	-	-	-	-
4.1.124	-	-	-	-	-
4.1.125	-	-	-	-	-
4.1.132	-	-	-	-	-
4.1.133	-	-	-	-	-
4.1.311	-	2	-	1	3
4.1.313	-	-	-	-	-
4.2	-	-	-	-	-
4.3	-	-	-	-	-





**Gruppo di Azione Locale Etrusco Cimino**



**PSR LAZIO 2007-2013 - ASSE IV LEADER**

**FEASR - Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale: l'Europa investe nelle zone rurali**

**3.3 Attuazione progetti cooperazione**

Misura	Numero di progetti di cooperazione finanziati			Numero di GAL cooperanti			Spesa pubblica (000 di euro)			
	A livello interterritoriale	A livello transnazionale	Totale	A livello interterritoriale	A livello transnazionale	Totale	FEASR		Totale	
							A livello interterritoriale	A livello transnazionale	A livello interterritoriale	A livello transnazionale
4.2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-



## PSR LAZIO 2007-2013 - ASSE IV LEADER

## FEASR - Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale: l'Europa investe nelle zone rurali

**4 AVANZAMENTO FINANZIARIO, FISICO E PROCEDURALE****Misura 4.1.1.111 – Azioni nel campo della formazione professionale e dell'informazione**

Piano finanziario in vigore

COSTO TOTALE	CONTRIBUTO PUBBLICO	CONTRIBUTO U.E.	CONTRIBUTO PUBBLICO SM	CONTRIBUTO PRIVATI
€ 42.500,00	€ 40.000,00	€ 17.600,00	€ 22.400,00	€ 2.500,00

**4.1 Stato di avanzamento finanziario della misura al 31/12/2012**

PSR 2007-2013 Anni	SPESA	REALIZZAZIONI			
	AMMISSIBILE	Impegni		Pagamenti	
	Importo	Importo	%	Importo	%
2010	-----	-----	//	-----	//
2011	-----	-----	//	-----	//
2012	-----	-----	//	-----	//
2013			//		//
2014			//		//
2015			//		//
Totale					

**4.2 Stato di avanzamento fisico della misura al 31/12/2012****Indicatori di realizzazione fisica**

Tipologia di intervento	Indicatori	Valore realizzato anno di riferimento	Valore cumulato anni precedenti	Valore obiettivo	% realizzato anno su valore obiettivo
4.1.1.111	n. di partecipanti alla formazione	-----	-----	75	0%
4.1.1.111	n. di giorni di formazione impartita	-----	-----	305	0%

**Indicatori di risultato**

Tipologia di intervento	Indicatori	Valore realizzato anno di riferimento	Valore cumulato anni precedenti	Valore obiettivo	% realizzato anno su valore obiettivo
4.1.1.111	n. di partecipanti che hanno terminato con successo una formazione in materia agricola e/o forestale	-----	-----	70	0%

**4.3 Stato avanzamento procedurale al 31/12/2012**

Numero Bando e Data di Pubblicazione	Numero Domande Presentate e importo totale richiesto	Numero domande ricevibili	Data pubblicazione elenco ricevibilità	Numero Domande Ammesse e importo totale ammissibile e finanziabile	Data pubblicazione elenco di ammissibilità
4.1.1.111-2012 del 28/06/2012	0	0	-	-	-



**PSR LAZIO 2007-2013 - ASSE IV LEADER**  
**FEASR - Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale: l'Europa investe nelle zone rurali**

**Misura 4.1.1.121 - Ammodernamento delle aziende agricole**

Piano finanziario in vigore

COSTO TOTALE	CONTRIBUTO PUBBLICO	CONTRIBUTO U.E.	CONTRIBUTO PUBBLICO SM	CONTRIBUTO PRIVATI
€ 3.600.000,00	€ 1.440.000,00	€ 633.600,00	€ 806.400,00	€ 2.160.000,00

**4.1 Stato di avanzamento finanziario della misura al 31/12/2012**

PSR 2007-2013 Anni	SPESA		REALIZZAZIONI		
	AMMISSIBILE	Impegni	Pagamenti		
			Importo	%	
2010	-----	-----	//	-----	//
2011	-----	-----	//	-----	//
2012	1.536.740	1.430.195	99,31%	-----	//
2013			//		//
2014			//		//
2015			//		//
Totale	1.536.740	1.430.195	99,31%		

**4.2 Stato di avanzamento fisico della misura al 31/12/2012****Indicatori di realizzazione fisica**

Tipologia di intervento	Indicatori	Valore realizzato anno di riferimento	Valore cumulato anni precedenti	Valore obiettivo	% realizzato anno su valore obiettivo
4.1.1.121	n. di aziende agricole che hanno ricevuto un sostegno agli investimenti	-----	-----	30	0%
4.1.1.121	volume totale di investimento	-----	-----	€ 3.076.923	0%

**Indicatori di risultato**

Tipologia di intervento	Indicatori	Valore realizzato anno di riferimento	Valore cumulato anni precedenti	Valore obiettivo	% realizzato anno su valore obiettivo
4.1.1.121	numero di aziende che introducono nuovi prodotti e/o nuove tecnologie	-----	-----	4	0%
4.1.1.121	aumento del valore aggiunto lordo nelle aziende beneficiarie	-----	-----	€ 371.884	0%

**4.3 Stato avanzamento procedurale al 31/12/2012**

Numero Bando e Data di Pubblicazione	Numero Domande Presentate e importo totale richiesto	Numero domande ricevibili	Data pubblicazione elenco ricevibilità	Numero Domande Ammesse e importo totale ammissibile e finanziabile	Data pubblicazione elenco di ammissibilità
4.1.1.121-2012 Del 06/02/2012	Presentate 61  1.748.075,00	59	1° sottofase 10/07/2012 2° sottofase 13/09/2012	Ammissibili 54 Finanziate 49 Spesa ammissibile 1.536.740 Spesa finanziata 1.430.195	1° stop 30/11/2012 2° stop 20/12/2012



## PSR LAZIO 2007-2013 - ASSE IV LEADER

## FEASR - Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale: l'Europa investe nelle zone rurali

**Misura 4.1.1.123 - Accrescimento del valore aggiunto dei prodotti agricoli e forestali**

Piano finanziario in vigore

COSTO TOTALE	CONTRIBUTO PUBBLICO	CONTRIBUTO U.E.	CONTRIBUTO PUBBLICO SM	CONTRIBUTO PRIVATI
€ 875.000,00	€ 350.000,00	€ 154.000,00	€ 196.000,00	€ 525.000,00

**4.1 Stato di avanzamento finanziario della misura al 31/12/2012**

PSR 2007-2013 Anni	SPESA AMMISSIBILE Importo	REALIZZAZIONI			
		Impegni		Pagamenti	
		Importo	%	Importo	%
2010	-----	-----	//	-----	//
2011	-----	-----	//	-----	//
2012	161.744,00	161.744,00	46,21%		//
2013			//		//
2014			//		//
2015			//		//
Totale	161.744,00	161.744,00	46,21%		

**4.2 Stato di avanzamento fisico della misura al 31/12/2012****Indicatori di realizzazione fisica**

Tipologia di intervento	Indicatori	Valore realizzato anno di riferimento	Valore cumulato anni precedenti	Valore obiettivo	% realizzato anno su valore obiettivo
4.1.1.123	n. di imprese beneficiarie	-----	-----	7	0%
4.1.1.123	volume totale di investimenti	-----	-----	€ 925.000	0%

**Indicatori di risultato**

Tipologia di intervento	Indicatori	Valore realizzato anno di riferimento	Valore cumulato anni precedenti	Valore obiettivo	% realizzato anno su valore obiettivo
4.1.1.123	n. di aziende che hanno introdotto nuovi prodotti e/o nuove tecniche	-----	-----	1	0%
4.1.1.123	aumento di aziende che hanno introdotto nuovi prodotti e/o nuove tecniche	-----	-----	€ 374.975	0%

**4.3 Stato avanzamento procedurale al 31/12/2012**

Numero Bando e Data di Pubblicazione	Numero Domande Presentate e importo totale richiesto	Numero domande ricevibili	Data pubblicazione elenco ricevibilità	Numero Domande Ammesse e importo totale ammissibile e finanziabile	Data pubblicazione elenco di ammissibilità
4.1.1.123-2012 del 12/03/2012	Presentate 4 € 222.979,44	3	25/07/2012	Ammesse 3 € 161.744,00	30/11/2012
4.1.1.123-2012 1^ ripubblicazione del 08/10/2012	0	0	-	0	-



## PSR LAZIO 2007-2013 - ASSE IV LEADER

## FEASR - Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale: l'Europa investe nelle zone rurali

**Misura 4.1.1.124 - Cooperazione per lo sviluppo di nuovi prodotti, processi e tecnologie, nel settore agricolo, alimentare e forestale**

Piano finanziario in vigore

COSTO TOTALE	CONTRIBUTO PUBBLICO	CONTRIBUTO U.E.	CONTRIBUTO PUBBLICO SM	CONTRIBUTO PRIVATI
€ 71.428,57	€ 50.000,00	€ 22.000,00	€ 28.000,00	€ 21.428,57

**4.1 Stato di avanzamento finanziario della misura al 31/12/2012**

PSR 2007-2013 Anni	SPESA		REALIZZAZIONI			
	AMMISSIBILE		Impegni		Pagamenti	
	Importo		Importo	%	Importo	%
2010	-----		-----	//	-----	//
2011	-----		-----	//	-----	//
2012	-----		-----	//	-----	//
2013				//		//
2014				//		//
2015				//		//
Totale						

**4.2 Stato di avanzamento fisico della misura al 31/12/2012****Indicatori di realizzazione fisica**

Tipologia di intervento	Indicatori	Valore realizzato anno di riferimento	Valore cumulato anni precedenti	Valore obiettivo	% realizzato anno su valore obiettivo
4.1.1.124	numero delle iniziative di cooperazione sovvenzionate	-----	-----	1	0%

**Indicatori di risultato**

Tipologia di intervento	Indicatori	Valore realizzato anno di riferimento	Valore cumulato anni precedenti	Valore obiettivo	% realizzato anno su valore obiettivo
4.1.1.124	numero di aziende che introducono nuovi prodotti e/ o nuove tecnologie	-----	-----	8	0%

**4.3 Stato avanzamento procedurale al 31/12/2012**

Numero Bando e Data di Pubblicazione	Numero Domande Presentate e importo totale richiesto	Numero domande ricevibili	Data pubblicazione elenco ricevibilità	Numero Domande Ammesse e importo totale ammissibile e finanziabile	Data pubblicazione elenco di ammissibilità
4.1.1.124-2012 28/06/2012	0	-	-	-	-



## PSR LAZIO 2007-2013 - ASSE IV LEADER

## FEASR - Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale: l'Europa investe nelle zone rurali

**Misura 4.1.1.125 - Miglioramento e creazione delle infrastrutture connesse allo sviluppo e all'adeguamento dell'agricoltura e della silvicoltura**

Piano finanziario in vigore

COSTO TOTALE	CONTRIBUTO PUBBLICO	CONTRIBUTO U.E.	CONTRIBUTO PUBBLICO SM	CONTRIBUTO PRIVATI
€ 1.275.000,00	€ 1.020.000,00	€ 448.800,00	€ 571.200,00	€ 255.000,00

**4.1 Stato di avanzamento finanziario della misura al 31/12/2012**

PSR 2007-2013 Anni	SPESA		REALIZZAZIONI			
	AMMISSIBILE		Impegni		Pagamenti	
	Importo		Importo	%	Importo	%
2010	-----		-----	//	-----	//
2011	-----		-----	//	-----	//
2012	€ 845.187,07		€ 845.187,07	82,86%	€ 108.000,00	10,59%
2013				//		//
2014				//		//
2015				//		//
Totale	€ 845.187,07		€ 845.187,07	82,86%		10,59%

**4.2 Stato di avanzamento fisico della misura al 31/12/2012****Indicatori di realizzazione fisica**

Tipologia di intervento	Indicatori	Valore realizzato anno di riferimento	Valore cumulato anni precedenti	Valore obiettivo	% realizzato anno su valore obiettivo
4.1.1.125	numero di operazioni sovvenzionate	-----	-----	7	0%
4.1.1.125	volume totale di investimento	-----	-----	€ 1.596.000	0%

**Indicatori di risultato**

Tipologia di intervento	Indicatori	Valore realizzato anno di riferimento	Valore cumulato anni precedenti	Valore obiettivo	% realizzato anno su valore obiettivo
4.1.1.125	aumento del valore aggiunto lordo nelle aziende beneficiarie	-----	-----	€ 193.224	0%

**4.3 Stato avanzamento procedurale al 31/12/2012**

Numero Bando e Data di Pubblicazione	Numero Domande Presentate e importo totale richiesto	Numero domande ricevibili	Data pubblicazione elenco ricevibilità	Numero Domande Ammesse e importo totale ammissibile e finanziabile	Data pubblicazione elenco di ammissibilità
Lettera d'invito del 29/09/2011 Prot. 91/2011	5 € 845.655,97	5	15/06/2012	Ammesse 5 € 845.187,07	19/07/2012



## PSR LAZIO 2007-2013 - ASSE IV LEADER

## FEASR - Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale: l'Europa investe nelle zone rurali

**Misura 4.1.1.132 - Sostegno agli agricoltori che partecipano ai sistemi di qualità alimentare**

Piano finanziario in vigore

COSTO TOTALE	CONTRIBUTO PUBBLICO	CONTRIBUTO U.E.	CONTRIBUTO PUBBLICO SM	CONTRIBUTO PRIVATI
€ 200.000,00	€ 160.000,00	€ 70.400,00	€ 89.600,00	€ 40.000,00

**4.1 Stato di avanzamento finanziario della misura al 31/12/2012**

PSR 2007-2013 Anni	SPESA		REALIZZAZIONI			
	AMMISSIBILE		Impegni		Pagamenti	
	Importo		Importo	%	Importo	%
2010	-----	-----	-----	//	-----	//
2011	-----	-----	-----	//	-----	//
2012	-----	-----	-----	//	-----	//
2013				//		//
2014				//		//
2015				//		//
Totale						

**4.2 Stato di avanzamento fisico della misura al 31/12/2012****Indicatori di realizzazione fisica**

Tipologia di intervento	Indicatori	Valore realizzato anno di riferimento	Valore cumulato anni precedenti	Valore obiettivo	% realizzato anno su valore obiettivo
4.1.1.132	numero di aziende agricole partecipanti beneficiarie	-----	-----	133	0%

**Indicatori di risultato**

Tipologia di intervento	Indicatori	Valore realizzato anno di riferimento	Valore cumulato anni precedenti	Valore obiettivo	% realizzato anno su valore obiettivo
4.1.1.132	valore della produzione agricola soggette a marchi /norme di qualità riconosciuti	-----	-----	€ 18.125.498	0%

**4.3 Stato avanzamento procedurale al 31/12/2012**

Numero Bando e Data di Pubblicazione	Numero Domande Presentate e importo totale richiesto	Numero domande ricevibili	Data pubblicazione elenco ricevibilità	Numero Domande Ammesse e importo totale ammissibile e finanziabile	Data pubblicazione elenco di ammissibilità
4.1.1.132-2012 del 28/05/2012	0	0	-	-	-



## PSR LAZIO 2007-2013 - ASSE IV LEADER

## FEASR - Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale: l'Europa investe nelle zone rurali

**Misura 4.1.1.133 - Sostegno alle associazioni di produttori per le attività di promozione e informazione riguardanti i prodotti che rientrano nei sistemi di qualità alimentare**

Piano finanziario in vigore

COSTO TOTALE	CONTRIBUTO PUBBLICO	CONTRIBUTO U.E.	CONTRIBUTO PUBBLICO SM	CONTRIBUTO PRIVATI
€ 114.285,71	€ 80.000,00	€ 35.200,00	€ 44.800,00	€ 34.285,71

**4.1 Stato di avanzamento finanziario della misura al 31/12/2012**

PSR 2007-2013 Anni	SPESA		REALIZZAZIONI			
	AMMISSIBILE		Impegni		Pagamenti	
	Importo		Importo	%	Importo	%
2010	-----	-----	-----	//	-----	//
2011	-----	-----	-----	//	-----	//
2012	-----	-----	-----	//	-----	//
2013				//		//
2014				//		//
2015				//		//
Totale	-----	-----	-----	//	-----	//

**4.2 Stato di avanzamento fisico della misura al 31/12/2012****Indicatori di realizzazione fisica**

Tipologia di intervento	Indicatori	Valore realizzato anno di riferimento	Valore cumulato anni precedenti	Valore obiettivo	% realizzato anno su valore obiettivo
4.1.1.133	numero di azioni sovvenzionate	-----	-----	<b>4</b>	0%

**Indicatori di risultato**

Tipologia di intervento	Indicatori	Valore realizzato anno di riferimento	Valore cumulato anni precedenti	Valore obiettivo	% realizzato anno su valore obiettivo
4.1.1.133	valore della produzione agricola soggette a marchi /norme di qualità riconosciuti	-----	-----	<b>€ 18.125.498</b>	0%

**4.3 Stato avanzamento procedurale al 31/12/2012**

Numero Bando e Data di Pubblicazione	Numero Domande Presentate e importo totale richiesto	Numero domande ricevibili	Data pubblicazione elenco ricevibilità	Numero Domande Ammesse e importo totale ammissibile e finanziabile	Data pubblicazione elenco di ammissibilità
4.1.1.133-2012 del 18/06/2012	0	0	-	-	-





**PSR LAZIO 2007-2013 - ASSE IV LEADER**  
**FEASR - Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale: l'Europa investe nelle zone rurali**

**Misura 4.1.3.311 - Diversificazione verso attività non agricole**

Piano finanziario in vigore

COSTO TOTALE	CONTRIBUTO PUBBLICO	CONTRIBUTO U.E.	CONTRIBUTO PUBBLICO SM	CONTRIBUTO PRIVATI
€ 2.000.000,00	€ 800.000,00	€ 352.000,00	€ 448.000,00	€ 1.200.000,00

**4.1 Stato di avanzamento finanziario della misura al 31/12/2012**

PSR 2007-2013 Anni	SPESA AMMISSIBILE Importo	REALIZZAZIONI			
		Impegni		Pagamenti	
		Importo	%	Importo	%
2010	-----	-----	//	-----	//
2011	-----	-----	//	-----	//
2012	258.293,70	258.293,70	32,29%	-----	//
2013			//		//
2014			//		//
2015			//		//
<b>Totale</b>	<b>258.293,70</b>	<b>258.293,70</b>	<b>32,29%</b>	-----	//

**4.2 Stato di avanzamento fisico della misura al 31/12/2012****Indicatori di realizzazione fisica**

Tipologia di intervento	Indicatori	Valore realizzato anno di riferimento	Valore cumulato anni precedenti	Valore obiettivo	% realizzato anno su valore obiettivo
4.1.3.311	Numero di beneficiari	-----	-----	11	0%
4.1.3.311	Volume totale di investimenti	-----	-----	€ 1.904.761	0%

**Indicatori di risultato**

Tipologia di intervento	Indicatori	Valore realizzato anno di riferimento	Valore cumulato anni precedenti	Valore obiettivo	% realizzato anno su valore obiettivo
4.1.3.311	Aumento del valore aggiunto lordo di origine non agricola nelle aziende beneficiarie	-----	-----	€ 54.660	0%
4.1.3.311	Incremento del numero di turisti	-----	-----	+ 971	0%

**4.3 Stato avanzamento procedurale al 31/12/2012**

Numero Bando e Data di Pubblicazione	Numero Domande Presentate e importo totale richiesto	Numero domande ricevibili	Data pubblicazione elenco ricevibilità	Numero Domande Ammesse e importo totale ammissibile e finanziabile	Data pubblicazione elenco di ammissibilità
3.1.3.311-2012 del 12/03/2012	Presentate 6 € 367.107,37	5	11/09/2012	Ammesse 4 258.293,70	30/11/2012



## PSR LAZIO 2007-2013 - ASSE IV LEADER

## FEASR - Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale: l'Europa investe nelle zone rurali

**Misura 4.1.3.313 - Incentivazione di attività turistiche**

Piano finanziario in vigore

COSTO TOTALE	CONTRIBUTO PUBBLICO	CONTRIBUTO U.E.	CONTRIBUTO PUBBLICO SM	CONTRIBUTO PRIVATI
€ 1.133.333,34	€ 900.000,00	€ 396.000,00	€ 504.000,00	€ 233.333,34

**4.1 Stato di avanzamento finanziario della misura al 31/12/2012**

PSR 2007-2013 Anni	SPESA AMMISSIBILE Importo	REALIZZAZIONI			
		Impegni		Pagamenti	
		Importo	%	Importo	%
2010	-----	-----	//	-----	//
2011	-----	-----	//	-----	//
2012	447.504,97	447.504,97	49,72%	-----	//
2013			//		//
2014			//		//
2015			//		//
Totale	447.504,97	447.504,97	49,72%	-----	//

**4.2 Stato di avanzamento fisico della misura al 31/12/2012****Indicatori di realizzazione fisica**

Tipologia di intervento	Indicatori	Valore realizzato anno di riferimento	Valore cumulato anni precedenti	Valore obiettivo	% realizzato anno su valore obiettivo
4.1.313	Numero di nuove iniziative turistiche sovvenzionate	-----	-----	11	0%
4.1.313	Volume totale di investimenti	-----	-----	€ 1.058.823	0%

**Indicatori di risultato**

Tipologia di intervento	Indicatori	Valore realizzato anno di riferimento	Valore cumulato anni precedenti	Valore obiettivo	% realizzato anno su valore obiettivo
4.1.313	Incremento del numero di turisti (in combinazione con la misura 4.1.1.311)	-----	-----	+ 971	0%

**4.3 Stato avanzamento procedurale al 31/12/2012**

Numero Bando e Data di Pubblicazione	Numero Domande Presentate e importo totale richiesto	Numero domande ricevibili	Data pubblicazione elenco ricevibilità	Numero Domande Ammesse e importo totale ammissibile e finanziabile	Data pubblicazione elenco di ammissibilità
Lettera d'invito del 29/09/2011 Prot. 92/2011	6 547.011,11	6	15/06/2012	Ammesse 4 € 447.504,97	26/07/2012
3.1.3.313-2012 priv. del 18/06/2012	0	0	-	-	-



**PSR LAZIO 2007-2013 - ASSE IV LEADER**  
**FEASR - Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale: l'Europa investe nelle zone rurali**

**Misura 4.2 - Cooperazione” - (Art. 63, lettera b) del Reg. CE n. 1698/05)**

Piano finanziario in vigore

COSTO TOTALE	CONTRIBUTO PUBBLICO	CONTRIBUTO U.E.	CONTRIBUTO PUBBLICO SM	CONTRIBUTO PRIVATI
€ 142.857,14	€ 100.000,00	€ 44.000,00	€ 56.000,00	€ 42.857,14

**4.1 Stato di avanzamento finanziario della misura al 31/12/2012**

PSR 2007-2013 Anni	SPESA AMMISSIBILE Importo	REALIZZAZIONI			
		Impegni		Pagamenti	
		Importo	%	Importo	%
2010	-----	-----	//	-----	//
2011	-----	-----	//	-----	//
2012	-----	-----	//	-----	//
2013			//		//
2014			//		//
2015			//		//
Totale					

**4.2 Stato di avanzamento fisico della misura al 31/12/2012**

**Indicatori di realizzazione fisica**

Tipologia di intervento	Indicatori	Valore realizzato anno di riferimento	Valore cumulato anni precedenti	Valore obiettivo	% realizzato anno su valore obiettivo
4.2	N. progetti di cooperazione	-----	-----	1	0%
4.2	N. di GAL cooperanti	-----	-----	3	0%
4.2	Numero di beneficiari	-----	-----	3	0%

**Indicatori di risultato**

Tipologia di intervento	Indicatori	Valore realizzato anno di riferimento	Valore cumulato anni precedenti	Valore obiettivo	% realizzato anno su valore obiettivo
4.2	Quantità totale di posti di lavoro creati	-----	-----	0,3	0%

**4.3 Stato avanzamento procedurale al 31/12/2012**

Numero Bando e Data di Pubblicazione	Numero Domande Presentate e importo totale richiesto	Numero domande ricevibili	Data pubblicazione elenco ricevibilità	Numero Domande Ammesse e importo totale ammissibile e finanziabile	Data pubblicazione elenco di ammissibilità
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-



## PSR LAZIO 2007-2013 - ASSE IV LEADER

## FEASR - Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale: l'Europa investe nelle zone rurali

**Misura 4.3 - "Gestione dei gruppi di azione locale, animazione ed acquisizione competenze" (Art. 63, lettera c) del Reg. CE n. 1698/05)**

Piano finanziario in vigore – euro -

COSTO TOTALE	CONTRIBUTO PUBBLICO	CONTRIBUTO U.E.	CONTRIBUTO PUBBLICO SM	CONTRIBUTO PRIVATI
€ 1.058.000,00	€ 1.058.000,00	€ 465.520,00	€ 592.480,00	-----

**4.1 Stato di avanzamento finanziario della misura al 31/12/2012**

PSR 2007-2013 Anni	SPESA		REALIZZAZIONI			
	AMMISSIBILE	Importo	Impegni		Pagamenti	
			Importo	%	Importo	%
2010	511,69	511,69	0,05%	511,69	0,05%	
2011	103.330,99	103.330,99	9,77%	103.330,99	9,77%	
2012	176.079,32	176.079,32	16,64%	176.079,32	16,64%	
2013			//		//	
2014			//		//	
2015			//		//	
<b>Totale</b>	<b>279.922,00</b>	<b>279.922,00</b>	<b>26,46%</b>	<b>279.922,00</b>	<b>26,46%</b>	

**4.2 Stato di avanzamento fisico della misura al 31/12/2012****Indicatori di realizzazione fisica**

Tipologia di intervento	Indicatori	Valore realizzato anno di riferimento	Valore cumulato anni precedenti	Valore obiettivo	% realizzato anno su valore obiettivo
4.3.1	N. di azioni sovvenzionate	1*	3**	1	16,64%
4.3.1	Numero di beneficiari	1	1	1	100%

\* Funzionamento Gal 16,64%

\*\* Costituzione Gal 100% + progettazione del PSL del GAL 100%+ funzionamento Gal 26%

**Indicatori di risultato**

Tipologia di intervento	Indicatori	Valore realizzato anno di riferimento	Valore cumulato anni precedenti	Valore obiettivo	% realizzato anno su valore obiettivo
4.3.1	Quantità totale di posti di lavoro creati	3	3	3 a tempo determinato	100%

**4.3 Stato avanzamento procedurale al 31/12/2012**

Numero Bando e Data di Pubblicazione	Numero Domande Presentate e importo totale richiesto	Numero domande ricevibili	Data pubblicazione elenco ricevibilità	Numero Domande Ammesse e importo totale ammissibile e finanziabile	Data pubblicazione elenco di ammissibilità
Affidamento	1	1	25/11/2009	n° 1 - €. 22.500,00	25/11/2009



**PSR LAZIO 2007-2013 - ASSE IV LEADER**  
**FEASR - Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale: l'Europa investe nelle zone rurali**

progettazione PSL					
Affidamento revisione PSL	1	1	21/10/2010	n° 1 - €. 3.025,00	21/10/2010
Avviso pubblico selezione RAF	11	11	01/07/2011	n° 1 - €. 237.837,60	01/07/2011
Avviso pubblico selezione Direttore Tecnico	24	24	01/07/2011	n° 1 - €. 122.316,48	01/07/2011
Avviso pubblico selezione assist. segreteria	31	31	01/07/2011	n° 1 - €. 68.296,51	01/07/2011
Intervento 5 “Gestione e diffusione informazioni attuazione del PSL”	4	4	07/06/2012	n° 1 - €. 27.237,60 + IVA;	07/06/2012
Intervento 4 – progettazione dell’animazione	6	6	05/11/2012	N°1 - 4.500,00, + INPS + IVA	05/11/2012



## **5 DESCRIZIONE STATO DI AVANZAMENTO**

### **5.1 Descrizione dello stato di avanzamento finanziario:**

In data 28/10/2011 in GAL ha presentato Domanda di pagamento dell'anticipo della Misura 4.3.1. Lo stesso è stato rilasciato telematicamente dal SIAN con n.°94750999727. L'anticipo richiesto è stato di €. 211.600,00.

In data 26/07/2012 il gal ha presentato la domande di pagamento del 1° acconto della Misura 4.3.1. Lo stesso è stato rilasciato telematicamente dal SIAN con n.° 94751463590. L'acconto richiesto è stato di €. 165.757,87

L'unica domanda di pagamento inoltrata dal GAL nel corso del 2012 è riferibile alla domanda di aiuto n° 94751243307 – misura 4.1.1.125 del Comune di Capranica che ha presentato in data 04/12/2012 la richiesta di pagamento dell'anticipo di €. 108.000, successivamente trasmessa in Regione e liquidata prima della fine dell'anno.

### **5.2 Descrizione dello stato di avanzamento fisico:**

L'avanzamento fisico del PSL è ancora estremamente ridotto. Come risulta evidente sono stati parzialmente realizzati solo gli interventi di progettazione PSL, costituzione del GAL e avvio della struttura del GAL, nell'ambito della Misura 4.1.3.

I provvedimenti di concessione relativi alle domande di aiuto con beneficiario pubblico (Misure 4.1.1.125 e 3.1.3.313) sono stati emanati a settembre 2012. A fine anno i relativi lavori risultavano appena aggiudicati, o stavano per esserlo, e data la stagione invernale non risultava rilevabile un'apprezzabile avanzamento fisico.

I primi provvedimento di concessione di aiuto relativi a ditte private sono state sottoscritti ai primi di dicembre del 2012 e quindi a fine anno non erano parimenti evidenziabili concreti stati di avanzamento fisico.

### **5.3 Descrizione dello stato di avanzamento procedurale:**

Nel corso dell'anno sono stati pubblicati i bandi relativi a tutte le misure previste dal PSL e conclusi i successivi procedimenti istruttori, con la pubblicazione delle graduatorie. I provvedimenti di concessione delle domande finanziate sono già stati tutti emessi prima della fine dell'anno e in gran parte sottoscritti dai beneficiari. Al 31/12/2013 non ci sono bandi aperti. La misura 4.1.1.124 è stata l'unica oggetto di una doppia pubblicazione nel corso dell'anno.

Come accennato, è stato presentata e lavorata una sola domanda di pagamento.

### **5.4 Osservazioni generali relative all'attuazione:**

Non vi sono osservazioni generali di particolare rilievo



## 6 ESECUZIONE FINANZIARIA

### 6.1 Tabella riepilogativa generale delle spese effettivamente sostenute dai beneficiari finali, per intervento, azione, misura e per anno.

Le uniche spese effettivamente sostenute di un qualche rilievo, sono riferibili alla azione 4.3.1 alla cui tabella di avanzamento finanziario si rimanda

### 6.2 Pagamenti ricevuti da parte della Regione ed eventuali interessi maturati

I fondi erogati dalla AGEA a favore del GAL nell'ambito della misura 4.3.1, vengono gestiti su un c/c dedicato acceso presso la BCC di Ronciglione contraddistinto dal codice IBAN IT 79 W 08778 73240 000000322398.

Pagamenti ricevuti da parte della Regione su c/c IBAN IT 79 W 08778 73240 000000322398

Periodo	Data accreditato	Importo netto	Totale generale
Anticipo 20%	28/12/2011	€. 211.600,00	
1° Acconto	29/10/2012	€. 165.724,36	
<b>TOTALE PAGAMENTI RICEVUTI DALLA REGIONE</b>			<b>€ 377.324,36</b>

Interessi attivi netti su c/c IBAN IT 79 W 08778 73240 000000322398

Periodo	Data accreditato	Importo netto	Totale generale
4° TRIMESTRE - 2011	30/12/2011	€ 11,13	
1° TRIMESTRE - 2012	30/03/2012	€. 268,65	
2° TRIMESTRE - 2012	29/06/2012	€. 95,36	
3° TRIMESTRE - 2012	28/09/2012	€. 50,52	
4° TRIMESTRE - 2012	31/12/2012	€. 22,38	
<b>TOTALE INTERESSI ATTIVI</b>			<b>€. 448,04</b>

## 7 MODIFICHE DEL PIANO DI SVILUPPO LOCALE

Nel corso del 2012, non sono state apportate modifiche.

## 8 MODIFICHE DEL PIANO FINANZIARIO

Nel 2012 sono state effettuate due rimodulazioni del piano finanziario, entrambe soggette a semplice comunicazione in quanto comprese nei limiti del 15% della dotazione finanziaria



PSR LAZIO 2007-2013 - ASSE IV LEADER

FEASR - Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale: l'Europa investe nelle zone rurali

complessiva della 4.1.1 del nostro PSL e nei limiti del 20% delle dotazioni di ciascuna delle singole Misure coinvolte.

La prima, richiesta con nota prot. U300/2013 del 21/11/2012 è così sintetizzabile:

codice misura	Spesa pubblica prevista dalla misura prima di questa rimodulazione	Variazione della spesa pubblica in diminuzione	Variazione della spesa pubblica in aumento	spesa pubblica della misura dopo l'attuale rimodulazione
4.1.1.132	€. 200.000,00	- €. 40.000,00		€. 160.000,00
4.1.1.133	€. 100.000,00	- €. 20.000,00		€. 80.000,00
4.1.1.121	€. 1.200.000,00		+ €. 60.000,00	€. 1.260.000,00

La seconda, richiesta con nota prot. U359/2012 del 11/12/2012, è così sintetizzabile:

Codice Misura	Spesa pubblica prevista dalla misura prima di questa rimodulazione	Variazione della spesa pubblica in diminuzione	Variazione della spesa pubblica in aumento	Spesa pubblica della misura dopo l'attuale rimodulazione
4.1.1.125	€. 1.200.000,00	- €. 180.000,00		€. 1.020.000,00
4.1.1.121	€. 1.260.000,00		+ €.180.000,00	€. 1.440.000,00

Il complesso delle due rimodulazione è così sintetizzabile:

MISURE	Dotazione finanziaria iniziale	Rimodulazioni richieste	Dotazione finanziaria dopo le rimodulazioni
Misura 4.1.1.121	1.200.000	240.000	1.440.000
Misura 4.1.1.125	1.200.000	-180.000	1.020.000
Misura 4.1.1.132	200.000	-40.000	160.000
Misura 4.1.1.133	100.000	-20.000	80.000

**9 PROGETTI ESEMPLARI**

Al 31/12/2012 nessuna progetto finanziato è giunto a compimento. Non è quindi possibile segnalare progetti che abbiano particolare valore esemplare.

Il Presidente  
Petronio Coretti

Il Direttore tecnico  
Giorgio Burla