



Gruppo di Azione Locale Etrusco Cimino



PSR LAZIO 2007-2013 - ASSE IV LEADER
FEASR - Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale: l'Europa investe nelle zone rurali

RELAZIONE ANNUALE SULLO STATO DI AVANZAMENTO DEL PSL

GRUPPO DI AZIONE LOCALE: *ETRUSCO CIMINO*

**PIANO DI SVILUPPO LOCALE: *INTERVENTO DI SVILUPPO INTEGRATO
DEI MONTI CIMINI***

ANNO DI RIFERIMENTO: *2010*

APPROVATA DALL'ASSEMBLEA DEI SOCI DEL: *11/10/2011*



1. VARIAZIONI DELLE CONDIZIONI GENERALI RILEVANTI PER L'ATTUAZIONE DEL PIANO DI SVILUPPO LOCALE

1.1 Profilo della zona del PSL ed evoluzione del contesto

1.1.1 Il contesto socioeconomico e le sue variazioni:

L'area GAL è costituita da singoli comuni con vocazioni abbastanza differenziate ma complementari:

- l'economia dei Comuni di Caprarola e Carbognano ha carattere prettamente agricolo. I due comuni sono il cuore del "distretto della nocciola e della castagna".

- Ronciglione ha una forte vocazione terziaria ed in passato anche turistica. Costituisce il polo commerciale e amministrativo di riferimento per i comuni limitrofi.

- Sutri e Capranica, grazie ai buoni collegamenti ferroviari e viari con Roma stanno assumendo in parte i caratteri di area suburbana della capitale a vocazione residenziale, sviluppando una buona dotazione di servizi e di piccole imprese, anche del settore secondario.

- Fabrica di Roma ha una vocazione più spiccatamente industriale, grazie alla presenza di alcuni stabilimenti industriali di produzione di ceramiche sanitarie. La gran parte delle famiglie è però proprietaria di piccoli appezzamenti e gode quindi di un mix di redditi da lavoro dipendente e agricolo.

I Monti Cimini sono l'habitat ideale per la corilicoltura sia in termini di quantità che di caratteristiche qualitative del prodotto. La corilicoltura dell'area è all'avanguardia mondiale nell'applicazione della meccanizzazione soprattutto per le operazioni di raccolta e condizionamento post-raccolta del prodotto.

I fattori trainanti che accomunano l'intera economia del GAL sono certamente l'agricoltura e la selvicoltura. Il comparto manifatturiero, come già detto, è fortemente radicato solo nel Comune di Fabrica di Roma.

In questo comparto si registra ancora la forte crisi dell'industria della ceramica con effetti negativi sull'occupazione dell'intera area del GAL ed un'impennata della cassa integrazione; analoga è la situazione del comparto edile.

1.1.2 Lo scenario ambientale e le sue variazioni:

Nell'area GAL castagneti e nocioleti ricoprono aree vastissime ed omogenee, così da costituire l'elemento caratterizzante del paesaggio. Il Castagno (56% della superficie boschiva) è presente tra i 600 e i 950 metri s.l.m., ed è prevalentemente governato a ceduo, grazie alla sua altissima produttività. I cedui di castagno sono in discrete condizioni vegetative. Se da un lato si evidenzia la minore virulenza del "Cancro Corticale", dovuta allo sviluppo di ceppi ipovirulenti, dall'altro si registra la presenza del "Mal dell'Inchiostro", ancora non eradicato, oltre alla recente ed incontrollata diffusione del "Cinipide Galligeno".

Il territorio dei Cimini comprende anche vaste estensioni di querce sulle pendici inferiori dei rilievi ed in piccole macchie che punteggiano il paesaggio agricolo. Il cerro è la quercia più diffusa e ad essa si associano lecci, roverelle e farnetti.



- A queste specie vegetative autoctone si aggiungono le pinete realizzate con i rimboschimenti negli anni '60 e '80 su terreni agricoli abbandonati.

- Il Lago di Vico è riserva di pesca privata, interdetta alla navigazione a motore. Questo ha frenato lo sfruttamento ittico, ma nel contempo ha consentito di mantenere inalterata la fauna e l'ambiente subacqueo.

La maggior parte dei centri abitati dell'area del GAL è collocato sulle pendici esterne dei Cimini. L'intero invaso del lago di Vico e la superficie montana che lo corona risultano quindi completamente liberi da edificazioni, se si eccettuano gli insediamenti turistici di "Punta del Lago" e della "Bella Venere".

Gli abitati si dispongono radialmente al bacino lacustre in tre *corone*: la prima, cui appartengono i comuni di Caprarola, Ronciglione e Carbognano, è compresa tra i 500 ed i 400 m.s.l.m. ed è più prossima al crinale che domina l'invaso lacustre; la seconda, più esterna, lambisce la curva dei 300 m.s.l.m. e raccoglie gli abitati di Capranica e Fabrica di Roma; la terza, collocata sulla pianura ai piedi dei Cimini, comprende Sutri.

La produzione locale è infatti molto apprezzata dall'industria dolciaria grazie alla sua omogeneità, che la rende altamente idonea alla lavorazione industriale, e per gli elevati standard qualitativi che normalmente la caratterizzano. La coltivazione del nocciolo nel comprensorio cimino è in forte crescita interessando non solo le aree vocate del comprensorio, ma anche aree marginali dove il nocciolo era in precedenza poco presente.

Alcune considerazioni importanti vanno fatte per la castanicoltura che, oltre ad essere elemento caratterizzante del paesaggio dei Monti Cimini, è anche una redditizia coltura di nicchia. Questo settore è fortemente a rischio a causa di infestazioni da Cinipide del castagno (*Dryocosmus kuriphilus* Yasumatsu), un imenottero originario del nord della Cina. In Italia la specie è stata segnalata per la prima volta nella primavera 2002 ed allo stato attuale è diffusa su tutto il territorio nazionale ed in maniera sostanziale nell'area GAL. L'insetto attacca unicamente il genere *Castanea*, provocando la formazione di galle (ingrossamenti di forma tondeggianti e dimensioni variabili da 0,5 a 2 cm di diametro, di colore verde o rossastro) su foglie e germogli e perfino sugli amenti maschili, e può compromettere lo sviluppo vegetativo delle piante e la fruttificazione.

Nel 2006 la Regione Lazio ha sottoscritto con l'Università degli Studi della Tuscia, Dipartimento di Protezione delle piante, una prima convenzione triennale impegnativa dei fondi regionali per € 135.000 complessivi, comprendente tra le altre attività lo studio e la sperimentazione riguardo il cinipide. La convenzione è stata rinnovata per un ulteriore triennio 2009-2011 per un importo di 240.000 € complessivi.

Nel contempo, va anche ricordato che, l'utilizzo massiccio dei sistemi meccanici di raccolta delle nocciole ha generato nel territorio problematiche legate all'inquinamento da polveri.

In relazione a questo la Regione Lazio e l'Arsial hanno promosso, nell'ambito del Piano di Informazione e Divulgazione Agricola, quattro incontri informativi sull'inquinamento da polveri associato alla raccolta delle nocciole. Agli incontri hanno collaborato: AUSL VT -



Laboratorio di Igiene Industriale - Centro Regionale Amianto e Università degli Studi della Tuscia
Laboratorio di Ergonomia e Sicurezza del Lavoro

1.1.3 La qualità della vita nelle aree rurali e le sue variazioni:

Se si considera il saldo migratorio annuo medio del GAL che è fortemente positivo grazie ai forti flussi in ingresso cui si contrappongono movimenti in uscita più contenuti ma sempre rilevanti, si può immaginare che il territorio è caratterizzato da una ottima offerta sotto il profilo della qualità della vita. Il fenomeno coinvolge tutti i comuni del GAL, anche i più marginali.

Per quanto concerne natura e provenienza dei flussi in ingresso si possono individuare due componenti principali:

1. l'esodo da Roma di vaste fasce della popolazione, causato dalla caduta della qualità della vita nei centri urbani e dall'alto costo degli immobili. Si tratta soprattutto di giovani coppie e di famiglie in età da pensione;
2. l'immigrazione di nuclei familiari da fuori regione, in fase di primo inurbamento o alla ricerca di occupazione. In gran parte sono coppie ultratrentenni, provenienti dall'estero o dal centro-sud, ed in particolare da alcuni centri della Puglia, storicamente legati al distretto ceramico civitonico.

1.1.4 La variazioni del quadro normativo comunitario e nazionale e relativa applicazione:

E' stata pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Lazio, n.45 del 7 dicembre 2010, Parte I, la Determinazione n. C 2446 del 14.10.2010, con la quale la zona di insediamento del cinipide del castagno è stata estesa a tutto il territorio regionale. Oggetto della Determina è l'applicazione del D.M. 30/10/2007 "Misure d'emergenza provvisorie per impedire la diffusione del cinipide del castagno, *Dryocosmus kuriphilus* Yasumatsu, nel territorio della Repubblica Italiana. Recepimento Decisione della Commissione 2006/464/CE". Istituzione zona di insediamento nell'intero territorio della Regione Lazio.

1.2 Conseguenze delle variazioni sull'attuazione del PSL:

Il quadro appena tracciato non porta a variazioni di rilievo sull'attuazione del PSL, ma costituisce una ulteriore spinta ad una rapida attuazione delle misure in favore di agricoltura e turismo.



2 - MODIFICHE NELL'ASSETTO ASSOCIATIVO, NEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE, NEGLI ORGANI ISTITUZIONALI E NELL'ORGANIZZAZIONE DELLA STRUTTURA OPERATIVA.

2.1 Assemblea dei soci:

Nel periodo che va dalla presentazione della proposta di PSL al 31/12/2010 non si sono verificate variazioni di sorta nella compagine associativa del GAL Etrusco Cimino.

2.2 Consiglio di Amministrazione:

In data 18/10/2010 il sig. Adalberto Meschini ha rassegnato le proprie dimissioni da membro del Consiglio di Amministrazione del GAL Etrusco Cimino. In data 21/10/2010 la sig.ra Luigia Melaragni, ai sensi dell'art. 28 del nostro statuto, è stata nominata membro del Consiglio di Amministrazione del Gal Etrusco Cimino in sostituzione del sig. Meschini. Tale variazione è stata ratificata dall'assemblea dei soci del GAL del 12/01/2011 e notificato al Dipartimento istituzionale, Direzione regionale istituzionale Enti locali, Area Rapporti con enti vigilati. Il Consiglio di amministrazione del GAL Etrusco Cimino dopo tale variazione è quindi così composto:

BIRITOGNOLO ANTONIA	Nominata dai soci privati	Membro
CORETTI PETRONIO	Nominato dai soci privati	Vice Presidente
DELLI IACONI ANTONIO	Nominato dai soci privati	Membro
MELARAGNI LUIGINA	Nominata dai soci privati	Membro
PETRONI VINCENZO	Nominato dai soci pubblici	Presidente
PIETRINI MASSIMO	Nominato dai soci privati	Membro
ROSSETTI BRUNA	Nominata dai soci privati	Membro

2.3 Organi istituzionali:

Gli Organi istituzionali del GAL Etrusco Cimino, in base all'Art. 21 dello statuto sono: l'Assemblea dei soci, il Consiglio di Amministrazione, il Presidente e il Collegio dei Revisori dei Conti. I primi tre organi sono stati già oggetto di trattazione ai punti precedenti, per quanto riguarda invece il Collegio dei revisori dei conti, questo risulta invariato rispetto al momento della costituzione del GAL ed è così composto:

LAZZARI MARCO	Presidente
STELLIFERI EUGENIO	Membro
BIGI DOMENICO	Membro

2.4 Struttura operativa:

Al 31/12/2010 il GAL Etrusco Cimino non dispone ancora di una sua struttura operativa. In data 14/12/2010 il GAL ha pubblicato 3 Avvisi Pubblici per la selezione, rispettivamente, del RAF, del Direttore Tecnico e di un Assistente di segreteria. Le relative procedure si sono concluse nel 2011.



PSR LAZIO 2007-2013 - ASSE IV LEADER
FEASR - Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale: l'Europa investe nelle zone rurali

3. STATO DI AVANZAMENTO DEL PSL

3.1 Attuazione strategie di sviluppo locale

MISURA	Numero di progetti finanziati dal GAL	Numero di beneficiari					Spesa pubblica	
		Settore privato		Settore pubblico	GAL	Totale	FEASR	Totale
		Persone fisiche	Persone giuridiche					
4.1.111	-	-	-	-	-	-	-	-
4.1.121	-	-	-	-	-	-	-	-
4.1.123	-	-	-	-	-	-	-	-
4.1.124	-	-	-	-	-	-	-	-
4.1.125	-	-	-	-	-	-	-	-
4.1.132	-	-	-	-	-	-	-	-
4.1.133	-	-	-	-	-	-	-	-
4.1.311	-	-	-	-	-	-	-	-
4.1.313	-	-	-	-	-	-	-	-
4.2	-	-	-	-	-	-	-	-
4.3	-	-	-	-	-	-	-	-

3.2 Attuazione strategie di sviluppo locale (beneficiari persone fisiche)

MISURA	Persone Fisiche				
	Maschi		Femmine		Totale
	<25	>=25	<25	>=25	
4.1.111	-	-	-	-	-
4.1.121	-	-	-	-	-
4.1.123	-	-	-	-	-
4.1.124	-	-	-	-	-
4.1.125	-	-	-	-	-
4.1.132	-	-	-	-	-
4.1.133	-	-	-	-	-
4.1.311	-	-	-	-	-
4.1.313	-	-	-	-	-
4.2	-	-	-	-	-
4.3	-	-	-	-	-



Gruppo di Azione Locale Etrusco Cimino



PSR LAZIO 2007-2013 - ASSE IV LEADER

FEASR - Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale: l'Europa investe nelle zone rurali

3.3 Attuazione progetti cooperazione

Misura	Numero di progetti di cooperazione finanziati			Numero di GAL cooperanti			Spesa pubblica (000 di euro)			
	A livello interterritoriale	A livello transnazionale	Totale	A livello interterritoriale	A livello transnazionale	Totale	FEASR		Totale	
							A livello interterritoriale	A livello transnazionale	A livello interterritoriale	A livello transnazionale
4.2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-



PSR LAZIO 2007-2013 - ASSE IV LEADER
FEASR - Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale: l'Europa investe nelle zone rurali

4. AVANZAMENTO FINANZIARIO, FISICO E PROCEDURALE

Misura 4.1.111 – Azioni nel campo della formazione professionale e dell'informazione

Piano finanziario in vigore

COSTO TOTALE	CONTRIBUTO PUBBLICO	CONTRIBUTO U.E.	CONTRIBUTO PUBBLICO SM	CONTRIBUTO PRIVATI
€ 42.500,00	€ 40.000,00	€ 17.600,00	€ 22.400,00	€ 2.500,00

4.1 Stato di avanzamento finanziario della misura al 31/12/2010

PSR 2007-2013 Anni	SPESA	REALIZZAZIONI			
	AMMISSIBILE	Impegni		Pagamenti	
	Importo	Importo	%	Importo	%
2010	-----	-----	//	-----	//
2011			//		//
2012			//		//
2013			//		//
2014			//		//
2015			//		//
Totale					

4.2 Stato di avanzamento fisico della misura al 31/12/2010

Indicatori di realizzazione fisica

Tipologia di intervento	Indicatori	Valore realizzato anno di riferimento	Valore cumulato anni precedenti	Valore obiettivo	% realizzato anno su valore obiettivo
4.1.111	n. di partecipanti alla formazione	-----	-----	75	0%
4.1.111	n. di giorni di formazione impartita	-----	-----	305	0%

Indicatori di risultato

Tipologia di intervento	Indicatori	Valore realizzato anno di riferimento	Valore cumulato anni precedenti	Valore obiettivo	% realizzato anno su valore obiettivo
4.1.111	n. di partecipanti che hanno terminato con successo una formazione in materia agricola e/o forestale	-----	-----	70	0%

4.3 Stato avanzamento procedurale al 31/12/2010

Numero Bando e Data di Pubblicazione	Numero Domande Presentate e importo totale richiesto	Numero domande ricevibili	Data pubblicazione elenco ricevibilità	Numero Domande Ammesse e importo totale ammissibile e finanziabile	Data pubblicazione elenco di ammissibilità
-	-	-	-	-	-



PSR LAZIO 2007-2013 - ASSE IV LEADER
FEASR - Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale: l'Europa investe nelle zone rurali

Misura 4.1.121 - Ammodernamento delle aziende agricole

Piano finanziario in vigore

COSTO TOTALE	CONTRIBUTO PUBBLICO	CONTRIBUTO U.E.	CONTRIBUTO PUBBLICO SM	CONTRIBUTO PRIVATI
€ 3.000.000,00	€ 1.200.000,00	€ 528.000,00	€ 672.000,00	€ 1.800.000,00

4.1 Stato di avanzamento finanziario della misura al 31/12/2010

PSR 2007-2013	SPESA AMMISSIBILE	REALIZZAZIONI			
		Impegni		Pagamenti	
		Importo	%	Importo	%
2010	-----	-----	//	-----	//
2011			//		//
2012			//		//
2013			//		//
2014			//		//
2015			//		//
Totale					

4.2 Stato di avanzamento fisico della misura al 31/12/2010

Indicatori di realizzazione fisica

Tipologia di intervento	Indicatori	Valore realizzato anno di riferimento	Valore cumulato anni precedenti	Valore obiettivo	% realizzato anno su valore obiettivo
4.1.121	n. di aziende agricole che hanno ricevuto un sostegno agli investimenti	-----	-----	30	0%
4.1.121	volume totale di investimento	-----	-----	€ 3.076.923	0%

Indicatori di risultato

Tipologia di intervento	Indicatori	Valore realizzato anno di riferimento	Valore cumulato anni precedenti	Valore obiettivo	% realizzato anno su valore obiettivo
4.1.121	numero di aziende che introducono nuovi prodotti e/o nuove tecnologie	-----	-----	4	0%
4.1.121	aumento del valore aggiunto lordo nelle aziende beneficiarie	-----	-----	€ 371.884	0%

4.3 Stato avanzamento procedurale al 31/12/2010

Numero Bando e Data di Pubblicazione	Numero Domande Presentate e importo totale richiesto	Numero domande ricevibili	Data pubblicazione elenco ricevibilità	Numero Domande Ammesse e importo totale ammissibile e finanziabile	Data pubblicazione elenco di ammissibilità
-	-	-	-	-	-



PSR LAZIO 2007-2013 - ASSE IV LEADER
FEASR - Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale: l'Europa investe nelle zone rurali

Misura 4.1.123 - Accrescimento del valore aggiunto dei prodotti agricoli e forestali

Piano finanziario in vigore

COSTO TOTALE	CONTRIBUTO PUBBLICO	CONTRIBUTO U.E.	CONTRIBUTO PUBBLICO SM	CONTRIBUTO PRIVATI
€ 875.000,00	€ 350.000,00	€ 154.000,00	€ 196.000,00	€ 525.000,00

4.1 Stato di avanzamento finanziario della misura al 31/12/2010

PSR 2007-2013 Anni	SPESA AMMISSIBILE Importo	REALIZZAZIONI			
		Impegni		Pagamenti	
		Importo	%	Importo	%
2010	-----	-----	//	-----	//
2011			//		//
2012			//		//
2013			//		//
2014			//		//
2015			//		//
Totale					

4.2 Stato di avanzamento fisico della misura al 31/12/2010

Indicatori di realizzazione fisica

Tipologia di intervento	Indicatori	Valore realizzato anno di riferimento	Valore cumulato anni precedenti	Valore obiettivo	% realizzato anno su valore obiettivo
4.1.123	n. di imprese beneficiarie	-----	-----	7	0%
4.1.123	volume totale di investimenti	-----	-----	€ 925.000,00	0%

Indicatori di risultato

Tipologia di intervento	Indicatori	Valore realizzato anno di riferimento	Valore cumulato anni precedenti	Valore obiettivo	% realizzato anno su valore obiettivo
4.1.123	n. di aziende che hanno introdotto nuovi prodotti e/o nuove tecniche	-----	-----	1	0%
4.1.123	aumento di aziende che hanno introdotto nuovi prodotti e/o nuove tecniche	-----	-----	€ 374.975	0%

4.3 Stato avanzamento procedurale al 31/12/2010

Numero Bando e Data di Pubblicazione	Numero Domande Presentate e importo totale richiesto	Numero domande ricevibili	Data pubblicazione elenco ricevibilità	Numero Domande Ammesse e importo totale ammissibile e finanziabile	Data pubblicazione elenco di ammissibilità
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-



PSR LAZIO 2007-2013 - ASSE IV LEADER
FEASR - Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale: l'Europa investe nelle zone rurali

Misura 4.1.124 - Cooperazione per lo sviluppo di nuovi prodotti, processi e tecnologie, nel settore agricolo, alimentare e forestale

Piano finanziario in vigore

COSTO TOTALE	CONTRIBUTO PUBBLICO	CONTRIBUTO U.E.	CONTRIBUTO PUBBLICO SM	CONTRIBUTO PRIVATI
€ 71.428,57	€ 50.000,00	€ 22.000,00	€ 28.000,00	€ 21.428,57

4.1 Stato di avanzamento finanziario della misura al 31/12/2010

PSR 2007-2013 Anni	SPESA		REALIZZAZIONI			
	AMMISSIBILE		Impegni		Pagamenti	
	Importo		Importo	%	Importo	%
2010	-----		-----	//	-----	//
2011				//		//
2012				//		//
2013				//		//
2014				//		//
2015				//		//
Totale						

4.2 Stato di avanzamento fisico della misura al 31/12/2010

Indicatori di realizzazione fisica

Tipologia di intervento	Indicatori	Valore realizzato anno di riferimento	Valore cumulato anni precedenti	Valore obiettivo	% realizzato anno su valore obiettivo
4.1.124	numero delle iniziative di cooperazione sovvenzionate	-----	-----	1	0%

Indicatori di risultato

Tipologia di intervento	Indicatori	Valore realizzato anno di riferimento	Valore cumulato anni precedenti	Valore obiettivo	% realizzato anno su valore obiettivo
4.1.124	numero di aziende che introducono nuovi prodotti e/ o nuove tecnologie	-----	-----	8	0%

4.3 Stato avanzamento procedurale al 31/12/2010

Numero Bando e Data di Pubblicazione	Numero Domande Presentate e importo totale richiesto	Numero domande ricevibili	Data pubblicazione elenco ricevibilità	Numero Domande Ammesse e importo totale ammissibile e finanziabile	Data pubblicazione elenco di ammissibilità
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-



PSR LAZIO 2007-2013 - ASSE IV LEADER
FEASR - Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale: l'Europa investe nelle zone rurali

Misura 4.1.125 - Miglioramento e creazione delle infrastrutture connesse allo sviluppo e all'adeguamento dell'agricoltura e della silvicoltura

Piano finanziario in vigore

COSTO TOTALE	CONTRIBUTO PUBBLICO	CONTRIBUTO U.E.	CONTRIBUTO PUBBLICO SM	CONTRIBUTO PRIVATI
€ 1.500.000,00	€ 1.200.000,00	€ 528.000,00	€ 672.000,00	€ 300.000,00

4.1 Stato di avanzamento finanziario della misura al 31/12/2010

PSR 2007-2013	SPESA		REALIZZAZIONI		
	AMMISSIBILE	Impegni		Pagamenti	
		Importo	Importo	%	Importo
2010	-----	-----	//	-----	//
2011			//		//
2012			//		//
2013			//		//
2014			//		//
2015			//		//
Totale					

4.2 Stato di avanzamento fisico della misura al 31/12/2010

Indicatori di realizzazione fisica

Tipologia di intervento	Indicatori	Valore realizzato anno di riferimento	Valore cumulato anni precedenti	Valore obiettivo	% realizzato anno su valore obiettivo
4.1.125	numero di operazioni sovvenzionate	-----	-----	7	0%
4.1.125	volume totale di investimento	-----	-----	€ 1.596.000	0%

Indicatori di risultato

Tipologia di intervento	Indicatori	Valore realizzato anno di riferimento	Valore cumulato anni precedenti	Valore obiettivo	% realizzato anno su valore obiettivo
4.1.125	aumento del valore aggiunto lordo nelle aziende beneficiarie	-----	-----	€ 193.224	0%

4.3 Stato avanzamento procedurale al 31/12/2010

Numero Bando e Data di Pubblicazione	Numero Domande Presentate e importo totale richiesto	Numero domande ricevibili	Data pubblicazione elenco ricevibilità	Numero Domande Ammesse e importo totale ammissibile e finanziabile	Data pubblicazione elenco di ammissibilità
-	-	-	-	-	-



PSR LAZIO 2007-2013 - ASSE IV LEADER
FEASR - Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale: l'Europa investe nelle zone rurali

Misura 4.1.132 - Sostegno agli agricoltori che partecipano ai sistemi di qualità alimentare

Piano finanziario in vigore

COSTO TOTALE	CONTRIBUTO PUBBLICO	CONTRIBUTO U.E.	CONTRIBUTO PUBBLICO SM	CONTRIBUTO PRIVATI
€ 250.000,00	€ 200.000,00	€ 88.000,00	€ 112.000,00	€ 50.000,00

4.1 Stato di avanzamento finanziario della misura al 31/12/2010

PSR 2007-2013 Anni	SPESA AMMISSIBILE Importo	REALIZZAZIONI			
		Impegni		Pagamenti	
		Importo	%	Importo	%
2010	-----	-----	//	-----	//
2011			//		//
2012			//		//
2013			//		//
2014			//		//
2015			//		//
Totale					

4.2 Stato di avanzamento fisico della misura al 31/12/2010

Indicatori di realizzazione fisica

Tipologia di intervento	Indicatori	Valore realizzato anno di riferimento	Valore cumulato anni precedenti	Valore obiettivo	% realizzato anno su valore obiettivo
4.1.132	numero di aziende agricole partecipanti beneficiarie	-----	-----	133	0%

Indicatori di risultato

Tipologia di intervento	Indicatori	Valore realizzato anno di riferimento	Valore cumulato anni precedenti	Valore obiettivo	% realizzato anno su valore obiettivo
4.1.132	valore della produzione agricola soggette a marchi /norme di qualità riconosciuti	-----	-----	€ 18.125.498	0%

4.3 Stato avanzamento procedurale al 31/12/2010

Numero Bando e Data di Pubblicazione	Numero Domande Presentate e importo totale richiesto	Numero domande ricevibili	Data pubblicazione elenco ricevibilità	Numero Domande Ammesse e importo totale ammissibile e finanziabile	Data pubblicazione elenco di ammissibilità
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-



PSR LAZIO 2007-2013 - ASSE IV LEADER
FEASR - Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale: l'Europa investe nelle zone rurali

Misura 4.1.133 - Sostegno alle associazioni di produttori per le attività di promozione e informazione riguardanti i prodotti che rientrano nei sistemi di qualità alimentare

Piano finanziario in vigore

COSTO TOTALE	CONTRIBUTO PUBBLICO	CONTRIBUTO U.E.	CONTRIBUTO PUBBLICO SM	CONTRIBUTO PRIVATI
€ 142.857,14	€ 100.000,00	€ 44.000,00	€ 56.000,00	€ 42.857,14

4.1 Stato di avanzamento finanziario della misura al 31/12/2010

PSR 2007-2013 Anni	SPESA		REALIZZAZIONI			
	AMMISSIBILE		Impegni		Pagamenti	
	Importo		Importo	%	Importo	%
2010	-----		-----	//	-----	//
2011				//		//
2012				//		//
2013				//		//
2014				//		//
2015				//		//
Totale						

4.2 Stato di avanzamento fisico della misura al 31/12/2010

Indicatori di realizzazione fisica

Tipologia di intervento	Indicatori	Valore realizzato anno di riferimento	Valore cumulato anni precedenti	Valore obiettivo	% realizzato anno su valore obiettivo
4.1.133	numero di azioni sovvenzionate	-----	-----	4	0%

Indicatori di risultato

Tipologia di intervento	Indicatori	Valore realizzato anno di riferimento	Valore cumulato anni precedenti	Valore obiettivo	% realizzato anno su valore obiettivo
4.1.133	valore della produzione agricola soggette a marchi /norme di qualità riconosciuti	-----	-----	€ 18.125.498	0%

4.3 Stato avanzamento procedurale al 31/12/2010

Numero Bando e Data di Pubblicazione	Numero Domande Presentate e importo totale richiesto	Numero domande ricevibili	Data pubblicazione elenco ricevibilità	Numero Domande Ammesse e importo totale ammissibile e finanziabile	Data pubblicazione elenco di ammissibilità
-	-	-	-	-	-



PSR LAZIO 2007-2013 - ASSE IV LEADER
FEASR - Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale: l'Europa investe nelle zone rurali

Misura 4.1.311 - Diversificazione verso attività non agricole

Piano finanziario in vigore

COSTO TOTALE	CONTRIBUTO PUBBLICO	CONTRIBUTO U.E.	CONTRIBUTO PUBBLICO SM	CONTRIBUTO PRIVATI
€ 2.000.000,00	€ 800.000,00	€ 352.000,00	€ 448.000,00	€ 1.200.000,00

4.1 Stato di avanzamento finanziario della misura al 31/12/2010

PSR 2007-2013 Anni	SPESA AMMISSIBILE Importo	REALIZZAZIONI			
		Impegni		Pagamenti	
		Importo	%	Importo	%
2010	-----	-----	//	-----	//
2011			//		//
2012			//		//
2013			//		//
2014			//		//
2015			//		//
Totale					

4.2 Stato di avanzamento fisico della misura al 31/12/2010

Indicatori di realizzazione fisica

Tipologia di intervento	Indicatori	Valore realizzato anno di riferimento	Valore cumulato anni precedenti	Valore obiettivo	% realizzato anno su valore obiettivo
4.1.311	Numero di beneficiari	-----	-----	11	0%
4.1.311	Volume totale di investimenti	-----	-----	€ 1.904.761,89	0%

Indicatori di risultato

Tipologia di intervento	Indicatori	Valore realizzato anno di riferimento	Valore cumulato anni precedenti	Valore obiettivo	% realizzato anno su valore obiettivo
4.1.311	Aumento del valore aggiunto lordo di origine non agricola nelle aziende beneficiarie	-----	-----	€ 54.660	0%
4.1.311	Incremento del numero di turisti	-----	-----	+ 971	0%

4.3 Stato avanzamento procedurale al 31/12/2010

Numero Bando e Data di Pubblicazione	Numero Domande Presentate e importo totale richiesto	Numero domande ricevibili	Data pubblicazione elenco ricevibilità	Numero Domande Ammesse e importo totale ammissibile e finanziabile	Data pubblicazione elenco di ammissibilità
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-



PSR LAZIO 2007-2013 - ASSE IV LEADER
FEASR - Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale: l'Europa investe nelle zone rurali

Misura 4.1.313 - Incentivazione di attività turistiche

Piano finanziario in vigore

COSTO TOTALE	CONTRIBUTO PUBBLICO	CONTRIBUTO U.E.	CONTRIBUTO PUBBLICO SM	CONTRIBUTO PRIVATI
€ 1.133.333,34	€ 900.000,00	€ 396.000,00	€ 504.000,00	€ 233.333,34

4.1 Stato di avanzamento finanziario della misura al 31/12/2010

PSR 2007-2013 Anni	SPESA AMMISSIBILE Importo	REALIZZAZIONI			
		Impegni		Pagamenti	
		Importo	%	Importo	%
2010	-----	-----	//	-----	//
2011			//		//
2012			//		//
2013			//		//
2014			//		//
2015			//		//
Totale					

4.2 Stato di avanzamento fisico della misura al 31/12/2010**Indicatori di realizzazione fisica**

Tipologia di intervento	Indicatori	Valore realizzato anno di riferimento	Valore cumulato anni precedenti	Valore obiettivo	% realizzato anno su valore obiettivo
4.1.313	Numero di nuove iniziative turistiche sovvenzionate	-----	-----	11	0%
4.1.313	Volume totale di investimenti	-----	-----	€ 1.058.823	0%

Indicatori di risultato

Tipologia di intervento	Indicatori	Valore realizzato anno di riferimento	Valore cumulato anni precedenti	Valore obiettivo	% realizzato anno su valore obiettivo
4.1.313	Incremento del numero di turisti (in combinazione con la misura 4.1.1.311)	-----	-----	+ 971	0%

4.3 Stato avanzamento procedurale al 31/12/2010

Numero Bando e Data di Pubblicazione	Numero Domande Presentate e importo totale richiesto	Numero domande ricevibili	Data pubblicazione elenco ricevibilità	Numero Domande Ammesse e importo totale ammissibile e finanziabile	Data pubblicazione elenco di ammissibilità
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-



PSR LAZIO 2007-2013 - ASSE IV LEADER
FEASR - Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale: l'Europa investe nelle zone rurali

Misura 4.2 - Cooperazione” - (Art. 63, lettera b) del Reg. CE n. 1698/05)

Piano finanziario in vigore

COSTO TOTALE	CONTRIBUTO PUBBLICO	CONTRIBUTO U.E.	CONTRIBUTO PUBBLICO SM	CONTRIBUTO PRIVATI
€ 142.857,14	€ 100.000,00	€ 44.000,00	€ 56.000,00	€ 42.857,14

4.1 Stato di avanzamento finanziario della misura al 31/12/2010

PSR 2007-2013	SPESA AMMISSIBILE	REALIZZAZIONI			
		Impegni		Pagamenti	
		Importo	%	Importo	%
2010	-----	-----	//	-----	//
2011			//		//
2012			//		//
2013			//		//
2014			//		//
2015			//		//
Totale					

4.2 Stato di avanzamento fisico della misura al 31/12/2010

Indicatori di realizzazione fisica

Tipologia di intervento	Indicatori	Valore realizzato anno di riferimento	Valore cumulato anni precedenti	Valore obiettivo	% realizzato anno su valore obiettivo
4.2	N. progetti di cooperazione	-----	-----	1	0%
4.2	N. di GAL cooperanti	-----	-----	3	0%
4.2	Numero di beneficiari	-----	-----	3	0%

Indicatori di risultato

Tipologia di intervento	Indicatori	Valore realizzato anno di riferimento	Valore cumulato anni precedenti	Valore obiettivo	% realizzato anno su valore obiettivo
4.2	Quantità totale di posti di lavoro creati	-----	-----	0,3	0%

4.3 Stato avanzamento procedurale al 31/12/2010

Numero Bando e Data di Pubblicazione	Numero Domande Presentate e importo totale richiesto	Numero domande ricevibili	Data pubblicazione elenco ricevibilità	Numero Domande Ammesse e importo totale ammissibile e finanziabile	Data pubblicazione elenco di ammissibilità
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-



PSR LAZIO 2007-2013 - ASSE IV LEADER
FEASR - Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale: l'Europa investe nelle zone rurali

Misura 4.3 - "Gestione dei gruppi di azione locale, animazione ed acquisizione competenze" (Art. 63, lettera c) del Reg. CE n. 1698/05)

Piano finanziario in vigore – euro -

COSTO TOTALE	CONTRIBUTO PUBBLICO	CONTRIBUTO U.E.	CONTRIBUTO PUBBLICO SM	CONTRIBUTO PRIVATI
€ 1.058.000,00	€ 1.058.000,00	€ 465.520,00	€ 592.480,00	-----

4.1 Stato di avanzamento finanziario della misura al 31/12/2010

PSR 2007-2013	SPESA	REALIZZAZIONI			
		AMMISSIBILE		Pagamenti	
		Importo	Impegni	Importo	%
Anni		Importo	%	Importo	%
2010	511,69	511,69	//	511,69	0,05%
2011			//		//
2012			//		//
2013			//		//
2014			//		//
2015			//		//
Totale					

4.2 Stato di avanzamento fisico della misura al 31/12/2010

Indicatori di realizzazione fisica

Tipologia di intervento	Indicatori	Valore realizzato anno di riferimento	Valore cumulato anni precedenti	Valore obiettivo	% realizzato anno su valore obiettivo
4.3	N. di azioni sovvenzionate	-----	-----	1	0%
4.3	Numero di beneficiari	-----	-----	1	0%

Indicatori di risultato

Tipologia di intervento	Indicatori	Valore realizzato anno di riferimento	Valore cumulato anni precedenti	Valore obiettivo	% realizzato anno su valore obiettivo
4.3	Quantità totale di posti di lavoro creati	-----	-----	3 a tempo determinato	0%

4.3 Stato avanzamento procedurale al 31/12/2010

Numero Bando e Data di Pubblicazione	Numero Domande Presentate e importo totale richiesto	Numero domande ricevibili	Data pubblicazione elenco ricevibilità	Numero Domande Ammesse e importo totale ammissibile e finanziabile	Data pubblicazione elenco di ammissibilità
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-



5. DESCRIZIONE STATO DI AVANZAMENTO

5.1 Descrizione dello stato di avanzamento finanziario:

Lo stato di avanzamento finanziario del PSL è allo stato larvale. Il GAL ha sostenuto solo alcuni modesti costi connessi all'intervento 4.3.1, impiegando risorse proprie.

5.2 Descrizione dello stato di avanzamento fisico:

L'avanzamento fisico del PSL è pressoché nullo.

5.3 Descrizione dello stato di avanzamento procedurale:

Il GAL non ha ancora presentato la domanda di aiuto relativa alla misura 4.3.1. I progetti presentati dai beneficiari pubblici a valere sulle misure 125 e 313 sono stati preselezionati mediante avviso pubblico nel 2009, e al 31/12/2010 il Gal non ha ancora chiesto loro i relativi esecutivi.

5.4 Osservazioni generali relative all'attuazione:

Non vi sono osservazioni generali di particolare rilievo

6. ESECUZIONE FINANZIARIA

6.1 Tabella riepilogativa generale delle spese effettivamente sostenute dai beneficiari finali, per intervento, azione, misura e per anno, con gli indicatori di avanzamento finanziario e i codici per settori di intervento

6.2 Pagamenti ricevuti da parte della Regione ed eventuali interessi maturati

Il GAL al 31/12/2010 non ha richiesto né ricevuto anticipi o pagamenti da parte della Regione e non risultano quindi interessi maturati su tali importi.



7. MODIFICHE DEL PIANO DI SVILUPPO LOCALE

Nel corso del 2010, nelle more dell'approvazione definitiva del PSL, non sono state apportate modifiche a tale piano. Gli unici adattamenti che risultavano a fine anno ancora in fase di elaborazione, erano quelli richiesti alla Commissione regionale di selezione sulla proposta di PSL prestata.

8. MODIFICHE DEL PIANO FINANZIARIO

Non sono state apportate modifiche al piano finanziario

9. PROGETTI ESEMPLARI

Stante che al 31/12/2010 non è stata ancora approvato il PSL nella sua stesura definitiva, il PSL non è ancora entrato nella sua fase attuativa. Non è quindi possibile segnalare progetti che abbiano valore esemplare.

Il Presidente
Avv. Vincenzo Petroni

Il Direttore tecnico
Dott. Giorgio Burla