



Gruppo di Azione Locale Etrusco Cimino
PSR LAZIO 2014-2020 – Misura 19 LEADER – CUP n° F39G18000150009

RELAZIONE ANNUALE SULLO STATO DI ATTUAZIONE DEL PSL

GRUPPO DI AZIONE LOCALE: *ETRUSCO CIMINO*

PIANO DI SVILUPPO LOCALE

ANNO DI RIFERIMENTO: *2020*

APPROVATA DAL ASSEMBLEA DEI SOCI DEL 24/05/2021



Gruppo di Azione Locale Etrusco Cimino
PSR LAZIO 2014-2020 – Misura 19 LEADER – CUP n° F39G18000150009

1. VARIAZIONI DELLE CONDIZIONI GENERALI RILEVANTI PER L'ATTUAZIONE DEL PIANO DI SVILUPPO LOCALE

1.1 Profilo della zona del PSL ed evoluzione del contesto

1.1.1 Il contesto socioeconomico e le sue variazioni:

L'economia locale è incentrata sulla produzione delle nocciole.

Altri comparti di rilievo sono:

- la produzione di castagne e di legna castagno (tavolame, pali, etc.);
- varie produzioni agroalimentari di buona qualità (olio, funghi, dolci, vino, etc.);

Meno sviluppati ma in fase di crescita:

- i servizi di ricettività alberghiera e extralberghiera e di ristorazione;
- i servizi turistici legati alla fruizione dei beni culturali, degli eventi di richiamo e delle risorse ambientali.

Il turismo nel 2020 ha risentito dello stato emergenziale da Covid 19 subendo però una crisi meno acuta che in altre aree geografiche, grazie al buon andamento del periodo estivo.

La produzione corilicola è inserita solidamente nella filiera dell'industria dolciaria internazionale. Il settore ha evidenziato elevate capacità innovative e buone condizioni di mercato, grazie al continuo aumento del consumo di dolci a livello mondiale. La produzione locale è caratterizzata da un'elevata qualità del prodotto e dal buon livello di organizzazione delle OP dei produttori locali.

In prospettiva una potenziale minaccia per l'economia locale può derivare da una caduta di competitività o da un eccesso di dipendenza dalla monocultura corilicola.

Nel 2020 le coltivazioni di nocciolo, dopo una fioritura eccezionale tra fine marzo e metà aprile, hanno poi subito numerose gelate che hanno compromesso, in alcune zone, la produzione.

Nelle restanti aree il raccolto è stato ottimale anche se nelle aree collocate a quote più basse, nel mese di luglio, si sono registrate per una settimana temperature intorno ai 40° che hanno condizionato la produzione. Nel complesso si è registrato una quasi sostanziale stabilità delle quantità prodotte e un livello qualitativo in media soddisfacente. Per quanto concerne i prezzi, ad una fase iniziale di leggera flessione è poi seguita una graduale ripresa.

Anche la filiera di trasformazione in loco del prodotto, ha manifestato una sostanziale stabilità, grazie alla presenza in loco della Ferrero e al discreto andamento di alcune altre PMI locali.

La produzione di castagne e marroni, invece, dopo l'eccellente andamento dell'anno precedente, nel 2020 ha subito una decisa flessione sia in termini di quantità che di qualità.

1.1.2 Lo scenario ambientale e le sue variazioni:

La castanicoltura nell'area GAL, grazie al programma di diffusione del *Torymus sinensis*, sembra aver ormai superato la crisi provocata nel decennio precedente dal cinipide del castagno. Le condizioni meteorologiche sfavorevoli hanno però condizionato l'attività vegetative delle piante.

1.1.3 La qualità della vita nelle aree rurali e le sue variazioni:

La società civile locale non presenta particolari criticità o diffusi fenomeni di devianza. La popolazione residente è in leggera crescita in quasi tutti i Comuni grazie a saldi migratori



Gruppo di Azione Locale Etrusco Cimino
PSR LAZIO 2014-2020 – Misura 19 LEADER – CUP n° F39G18000150009

positivi. I flussi in entrata interessano principalmente le classi d'età comprese tra i 20 e i 54, determinando un leggero invecchiamento della popolazione.

1.1.4 La variazioni del quadro normativo comunitario e nazionale e relativa applicazione:

Non si evidenziano variazioni di rilievo.

1.2 Conseguenze delle variazioni sull'attuazione del PSL:

Lo scenario sopra descritto non ha avuto sostanziali riflessi sull'attuazione del PSL.



Gruppo di Azione Locale Etrusco Cimino
PSR LAZIO 2014-2020 – Misura 19 LEADER – CUP n° F39G18000150009

2 - MODIFICHE NELL'ASSETTO ASSOCIATIVO, NEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE, NEGLI ORGANI ISTITUZIONALI E NELL'ORGANIZZAZIONE DELLA STRUTTURA OPERATIVA.

2.1 Assemblea dei soci:

Nel 2020 la compagine associativa del GAL Etrusco Cimino è rimasta invariata.

Nel corso dell'anno sono state convocate due Assemblee dei Soci.

La prima, si è svolta il 22/06/2020, ed è stata funzionale all'approvazione del bilancio e della relazione Annuale 2019.

La seconda, del 02/12/2020 ha invece approvato le modifiche ai criteri di selezione dell'Operazione 19.2.1.6.2.1 previsti in origine dal PSL.

2.2 Consiglio di Amministrazione:

Il Consiglio d'Amministrazione del GAL Etrusco Cimino, eletto il 26/10/2018 ed in carica per un triennio, risulta così composto:

Coretti Petronio	Nominato dai soci privati	Presidente
Palozzi Maurizio	Nominata dai soci privati	Vice Presidente
Bernardi Massimo	Nominato dai soci privati	Membro
Rossetti Bruna	Nominata dai soci privati	Membro
Signori Stefano	Nominato dai soci privati	Membro

2.3 Organi istituzionali:

Gli Organi istituzionali del GAL Etrusco Cimino, in base all'Art. 21 dello Statuto sono:

- l'Assemblea dei soci,
- il Consiglio di Amministrazione,
- il Presidente
- il Collegio dei Revisori dei Conti.

La composizione del Consiglio d'Amministrazione è già stata esposta al punto precedente, mentre il Collegio dei Revisori dei Conti in carica risulta così composto:

Quintiliani Giulio	Presidente
Proietti Stefano	Membro
Trentani Gianluca	Membro

2.4 Struttura operativa:

Nel 2020 non vi sono state variazioni fra i membri della struttura operativa del GAL, che risulta quindi così costituita:

- Direttore Tecnico: Giorgio Burla
- Responsabile Amministrativo e Finanziario. Valerio Maria Lazzari
- Assistente di Segreteria: Sara Vigi
- Animatore Territoriale: Felice Arletti.



Gruppo di Azione Locale Etrusco Cimino
PSR LAZIO 2014-2020 – Misura 19 LEADER – CUP n° F39G18000150009

Il C.d'A. nella seduta del 18/12/2020 ha prorogato al 31/12/2021 i contratti in essere del RAF, del Direttore Tecnico e dell'Animatore, confermando le precedenti condizioni contrattuali.

Per quanto riguarda, invece, l'affidamento d'incarichi a liberi professionisti per lo svolgimento dei controlli amministrativi sulle domande di sostegno e di pagamento presentate nell'ambito della Sottomisura 19.2 del PSL, la short list istituita nel 2019 tramite apposito *Avviso Pubblico*, ha visto nel 2020 l'iscrizione di ulteriori 5 professionisti. Al 31/12/2020 risultano complessivamente iscritti 44 tecnici appartenenti a vari Ordini Professionali.



Gruppo di Azione Locale Etrusco Cimino
PSR LAZIO 2014-2020 – Misura 19 LEADER – CUP n° F39G18000150009

3 STATO DI AVANZAMENTO DEL PSL

3.1 Attuazione strategie di sviluppo locale

MISURA	Numero di progetti finanziati dal GAL	Numero di beneficiari				Spesa pubblica		
		Settore privato		Settore pubblico	Gal	Totale	FEASR	Totale
		Persone fisiche	Persone giuridiche					
19.2.1.3.1.1	0						-	
19.2.1.3.2.1	0						-	
19.2.1.4.1.1	31	15	16			31	663.623,69	1.539.015,97
19.4.1.4.2.1	0						-	
19.4.1.6.2.1.							-	
19.2.1.6.4.1	5	4	1			5	206.690,29	479.337,41
19.2.1.7.5.1	7			7		7	523.496,95	1.214.046,74
19.4.1 a) gestione*	1				1	1	313.400,39	726.809,82
19.4.1 b) animazione*	1				1	1	87.128,27	202.060,00

* finanziata al GAL

3.2 Attuazione strategie di sviluppo locale (beneficiari persone fisiche)

MISURA	Persone Fisiche				Totale
	Maschi		Femmine		
	<25	>=25	<25	>=25	
19.2.1.3.1.1					0
19.2.1.3.2.1					0
19.2.1.4.1.1		4		11	15
19.2.1.4.2.1					0
19.2.1.6.2.1					
19.2.1.6.4.1		1		3	4
19.2.1.7.5.1					0
19.4.1 a) gestione					0
19.4.1 b) animazione					0

3.3 Attuazione progetti cooperazione

Il PLS non prevede l'attuazione di progetti di cooperazione.



Gruppo di Azione Locale Etrusco Cimino
PSR LAZIO 2014-2020 – Misura 19 LEADER – CUP n° F39G18000150009

AVANZAMENTO FINANZIARIO, FISICO E PROCEDURALE

OPERAZIONE 19.2.1.3.1.1 - Sostegno per la prima adesione ai regimi di qualità dei prodotti agricoli ed alimentari

Piano finanziario in vigore

COSTO TOTALE	CONTRIBUTO PUBBLICO	CONTRIBUTO U.E.	CONTRIBUTO PUBBLICO SM	CONTRIBUTO PRIVATI

4.1 Stato di avanzamento finanziario della misura al 31/12/2020

PSR 2014-2020 Anni	SPESA AMMISSIBILE Importo	REALIZZAZIONI			
		Impegni		Pagamenti	
		Importo	%	Importo	%
2018	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
2019	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
2020	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
2021	//	//	//	//	//
2022	//	//	//	//	//
2023	//	//	//	//	//
Totale	0,00	0,00	0,00%	0,0	0,00%

4.2 Stato di avanzamento fisico della misura al 31/12/2020

Indicatori di prodotto

Tipologia di intervento	Indicatori	Valore realizzato anno di riferimento	Valore cumulato anni precedenti	Valore obiettivo	% realizzato anno su valore obiettivo
19.2.1.3.1.1	Spesa pubblica totale	0	0	30.000,00	0,0%
19.2.1.3.1.1	Numero di aziende agricole/beneficiari che	0	0	3	0,0%

Indicatori di risultato

Tipologia di intervento	Indicatori	Valore realizzato anno di riferimento	Valore cumulato anni precedenti	Valore obiettivo	% realizzato anno su valore obiettivo
19.2.1.3.1.1	Percentuale di aziende agricole che ricevono un sostegno per la partecipazione a regimi di qualità	0	0		0,00%

4.3 Stato avanzamento procedurale al 31/12/2020

Numero Bando e Data di Pubblicazione	Numero Domande Presentate e importo totale richiesto	Numero domande ricevibili	Data pubblicazione elenco domande presentate	Numero Domande Ammesse e importo totale ammissibile e finanziabile	Data pubblicazione elenco di ammissibilità
Codice univoco 47025 Pubblicato il 01/06/2020	Domande 0 Importo richiesto 0	0	NP	Domande ammesse 0 Importo finanziato 0	NP



Gruppo di Azione Locale Etrusco Cimino
PSR LAZIO 2014-2020 – Misura 19 LEADER – CUP n° F39G18000150009

OPERAZIONE 19.2.1.3.2.1 - Informazione e promozione sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari

Piano finanziario in vigore

COSTO TOTALE	CONTRIBUTO PUBBLICO	CONTRIBUTO U.E.	CONTRIBUTO PUBBLICO SM	CONTRIBUTO PRIVATI

4.1 Stato di avanzamento finanziario della misura al 31/12/2020

PSR 2014-2020 Anni	SPESA AMMISSIBILE Importo	REALIZZAZIONI			
		Impegni		Pagamenti	
		Importo	%	Importo	%
2018	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
2019	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
2020	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
2021	//	//	//	//	//
2022	//	//	//	//	//
2023	//	//	//	//	//
Totale	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%

4.2 Stato di avanzamento fisico della misura al 31/12/2020

Indicatori di prodotto

Tipologia di intervento	Indicatori	Valore realizzato anno di riferimento	Valore cumulato anni precedenti	Valore obiettivo	% realizzato anno su valore obiettivo
19.2.1.3.2.1	Spesa pubblica totale	0	0	35.000,00	0,0%
19.2.1.3.2.1	Numero di operazioni sovvenzionate	0	0	1	0,0%

Indicatori di risultato

Tipologia di intervento	Indicatori	Valore realizzato anno di riferimento	Valore cumulato anni precedenti	Valore obiettivo	% realizzato anno su valore obiettivo
19.2.1.3.2.1	Percentuale di aziende agricole che ricevono un sostegno per la partecipazione a regimi di qualità, mercati e filiere corte, nonché a gruppi/organizzazioni di produttori	0	0		0,00%

4.3 Stato avanzamento procedurale al 31/12/2020

Numero Bando e Data di Pubblicazione	Numero Domande Presentate e importo totale richiesto	Numero domande ricevibili	Data pubblicazione elenco domande presentate	Numero Domande Ammesse e importo totale ammissibile e finanziabile	Data pubblicazione elenco di ammissibilità
Codice univoco 41102 Pubblicato il 10/02/2020	Domande 0 Importo richiesto 0	0	NP	Domande ammesse 0 Importo finanziato 0	NP



Gruppo di Azione Locale Etrusco Cimino
PSR LAZIO 2014-2020 – Misura 19 LEADER – CUP n° F39G18000150009

OPERAZIONE 19.2.4.1.1 Investimenti nelle singole aziende agricole finalizzati al miglioramento delle prestazioni

Piano finanziario in vigore

COSTO TOTALE	CONTRIBUTO PUBBLICO	CONTRIBUTO U.E.	CONTRIBUTO PUBBLICO SM	CONTRIBUTO PRIVATI
4.153.000,00	1.661.200,00	716.309,44	944.890,56	2.491.800,00

4.1 Stato di avanzamento finanziario della misura al 31/12/2020

PSR 2014-2020 Anni	SPESA AMMISSIBILE Importo	REALIZZAZIONI			
		Impegni		Pagamenti	
		Importo	%	Importo	%
2018	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
2019	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
2020	2.592.243,88	1.539.015,97	92,64%	628.590,87	37,84%
2021					
2022					
2023					
Totale	2.592.243,88	1.539.015,97	92,64%	628.590,87	37,84%

4.2 Stato di avanzamento fisico della misura al 31/12/2020

Indicatori di prodotto (saldi)

Tipologia di intervento	Indicatori	Valore realizzato anno di riferimento	Valore cumulato anni precedenti	Valore obiettivo	% realizzato anno su valore obiettivo
19.2.1.4.1.1	Spesa pubblica totale	481.686,12	481.686,12	826.000,00	58,32%
19.2.1.4.1.1	Investimenti totali	1.081.684,68	1.081.684,68	2.065.000,00	52,38%
19.2.1.4.1.1	Numero di aziende agricole/beneficiari che hanno fruito di un sostegno	14	14	20	70,00%

Indicatori di risultato (saldi)

Tipologia di intervento	Indicatori	Valore realizzato anno di riferimento	Valore cumulato anni precedenti	Valore obiettivo	% realizzato anno su valore obiettivo
19.2.1.4.1.1	Percentuale di aziende agricole che fruiscono del sostegno del PSR per investimenti di ristrutturazione e ammodernamento	0,74%	0,74%	1,10%	67,66%

4.3 Stato avanzamento procedurale al 31/12/2020

Numero Bando e Data di Pubblicazione	Numero Domande Presentate e importo totale richiesto	Numero domande ricevibili	Data pubblicazione elenco domande presentate	Numero Domande Ammesse e importo totale ammissibile e finanziabile	Data pubblicazione elenco di ammissibilità
Codice univoco 31902 Pubblicato il 01/07/2019	Domande ammesse 66- importo complessivo richiesto €. 3.298.232,23	66	26/09/2019	Domande ammesse n°32 Importo finanziato €.1.541.871,972	02/02/2020 26/06/2020 17/07/2020

Gruppo di Azione Locale Etrusco Cimino
PSR LAZIO 2014-2020 – Misura 19 LEADER – CUP n° F39G18000150009

OPERAZIONE 19.2.1.4.2.1 Investimenti nelle imprese agroalimentari

Piano finanziario in vigore

COSTO TOTALE	CONTRIBUTO PUBBLICO	CONTRIBUTO U.E.	CONTRIBUTO PUBBLICO SM	CONTRIBUTO PRIVATI

4.1 Stato di avanzamento finanziario della misura al 31/12/2020

PSR 2014-2020 Anni	SPESA AMMISSIBILE Importo	REALIZZAZIONI			
		Impegni		Pagamenti	
		Importo	%	Importo	%
2018	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
2019	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
2020	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
2021	//	//	//	//	//
2022	//	//	//	//	//
2023	//	//	//	//	//
Totale	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%

4.2 Stato di avanzamento fisico della misura al 31/12/2020

Indicatori di prodotto

Tipologia di intervento	Indicatori	Valore realizzato anno di riferimento	Valore cumulato anni precedenti	Valore obiettivo	% realizzato anno su valore obiettivo
19.2.1.4.2.1	Spesa pubblica totale	0	0	210.000,00	0,00
19.2.1.4.2.1	Investimenti totali	0	0	525.000,00	0,00
19.2.1.4.2.1	Numero di azioni/operazioni sovvenzionate	0	0	3	0,00

Indicatori di risultato

Tipologia di intervento	Indicatori	Valore realizzato anno di riferimento	Valore cumulato anni precedenti	Valore obiettivo	% realizzato anno su valore obiettivo
19.2.4.2.1	Numero di operazioni sovvenzionate	0	0		0,00%

4.3 Stato avanzamento procedurale al 31/12/2020

Numero Bando e Data di Pubblicazione	Numero Domande Presentate e importo totale richiesto	Numero domande ricevibili	Data pubblicazione elenco domande presentate	Numero Domande Ammesse e importo totale ammissibile e finanziabile	Data pubblicazione elenco di ammissibilità
Codice univoco 39562 Pubblicato il 19/12/2019	Domande 0 Importo richiesto 0	0	NP	Domande ammesse 0 Importo finanziato 0	NP

Gruppo di Azione Locale Etrusco Cimino
PSR LAZIO 2014-2020 – Misura 19 LEADER – CUP n° F39G18000150009

OPERAZIONE 19.2.1.6.2.1 Aiuti all'avviamento aziendale di attività non agricole in aree rurali

Piano finanziario in vigore

COSTO TOTALE	CONTRIBUTO PUBBLICO	CONTRIBUTO U.E.	CONTRIBUTO PUBBLICO SM	CONTRIBUTO PRIVATI
300.000,00	300.000,00	129.360,00	170.640,00	

4.1 Stato di avanzamento finanziario della misura al 31/12/2020

PSR 2014-2020	SPESA	REALIZZAZIONI				
		AMMISSIBILE	Impegni		Pagamenti	
			Importo	Importo	%	Importo
2018	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	
2019	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	
2020	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	
2021						
2022						
2023						
Totale	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	

4.2 Stato di avanzamento fisico della misura al 31/12/2020

Indicatori di prodotto

Tipologia di intervento	Indicatori	Valore realizzato anno di riferimento	Valore cumulato anni precedenti	Valore obiettivo	% realizzato anno su valore obiettivo
19.2.1.6.2.1	Spesa pubblica totale	0	0	300.000,00	0,00%
19.2.1.6.2.1	Numero di aziende beneficiari che hanno fruito di un sostegno	0	0	10	0,00%

Indicatori di risultato

Tipologia di intervento	Indicatori	Valore realizzato anno di riferimento	Valore cumulato anni precedenti	Valore obiettivo	% realizzato anno su valore obiettivo
19.2.1.6.2.1	posti di lavoro creati nell'ambito dei progetti finanziati	0	0	10	0,00%

4.3 Stato avanzamento procedurale al 31/12/2020

Numero Bando e Data di Pubblicazione	Numero Domande Presentate e importo totale richiesto	Numero domande ricevibili	Data pubblicazione elenco domande presentate	Numero Domande Ammesse e importo totale ammissibile e finanziabile	Data pubblicazione elenco di ammissibilità



Gruppo di Azione Locale Etrusco Cimino
PSR LAZIO 2014-2020 – Misura 19 LEADER – CUP n° F39G18000150009

OPERAZIONE 19.2.1.6.4.1 Diversificazione delle attività agricole

Piano finanziario in vigore

COSTO TOTALE	CONTRIBUTO PUBBLICO	CONTRIBUTO U.E.	CONTRIBUTO PUBBLICO SM	CONTRIBUTO PRIVATI
1.200.000,00	480.000,00	206.976,00	273.024,00	720.000,00

4.1 Stato di avanzamento finanziario della misura al 31/12/2020

PSR 2014-2020 Anni	SPESA	REALIZZAZIONI			
	AMMISSIBILE	Impegni		Pagamenti	
	Importo	Importo	%	Importo	%
2018	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
2019	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
2020	691.036,32	479.337,41	99,86%	89.031,56	18,55%
2021					
2022					
2023					
Totale	691.036,32	479.337,41	99,86%	89.031,56	18,55%

4.2 Stato di avanzamento fisico della misura al 31/12/2020

Indicatori di prodotto (saldi)

Tipologia di intervento	Indicatori	Valore realizzato anno di riferimento	Valore cumulato anni precedenti	Valore obiettivo	% realizzato anno su valore obiettivo
19.2.1.6.4.1	Spesa pubblica totale	0	0	336.000,00	0,00%
19.2.1.6.4.1	Investimenti totali	0	0	840.000,00	0,00%
19.2.1.6.4.1	Numero di aziende beneficiari che hanno fruito di un sostegno	0	0	5	0,00%

Indicatori di risultato (saldi)

Tipologia di intervento	Indicatori	Valore realizzato anno di riferimento	Valore cumulato anni precedenti	Valore obiettivo	% realizzato anno su valore obiettivo
19.2.1.6.4.1	Posti di lavoro creati nell'ambito dei progetti finanziati	0	0		0%

4.3 Stato avanzamento procedurale al 31/12/2020

Numero Bando e Data di Pubblicazione	Numero Domande Presentate e importo totale richiesto	Numero domande ricevibili	Data pubblicazione elenco domande presentate	Numero Domande Ammesse e importo totale ammissibile e finanziabile	Data pubblicazione elenco di ammissibilità
Codice univoco 32281 Pubblicato il 12/07/2019	Domande presentate 8 importo complessivo richiesto €. 877.560,26	8	11/10/2019	Domande ammesse 5 Importo finanziato €. 479.337,41	



Gruppo di Azione Locale Etrusco Cimino
PSR LAZIO 2014-2020 – Misura 19 LEADER – CUP n° F39G18000150009

OPERAZIONE 19.2.1.7.5.1 - Investimenti di fruizione pubblica in infrastrutture ricreative, informazioni turistiche e infrastrutture turistiche su piccola scala

Piano finanziario in vigore

COSTO TOTALE	CONTRIBUTO PUBBLICO	CONTRIBUTO U.E.	CONTRIBUTO PUBBLICO SM	CONTRIBUTO PRIVATI
1.600.000,00	1.600.000,00	689.920,00	910.080,00	0,00

4.1 Stato di avanzamento finanziario della misura al 31/12/2020

PSR 2014-2020	SPESA	REALIZZAZIONI				
		AMMISSIBILE	Impegni		Pagamenti	
			Importo	Importo	%	Importo
0Anni						
2018	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	
2019	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	
2020	1.214.046,74	1.214.046,74	75,88%	0,00	0,00%	
2021						
2022						
2023						
Totale	1.214.046,74	1.214.046,74	75,88%	0,00	0,00%	

4.2 Stato di avanzamento fisico della misura al 31/12/2020

Indicatori di prodotto (saldi)

Tipologia di intervento	Indicatori	Valore realizzato anno di riferimento	Valore cumulato anni precedenti	Valore obiettivo	% realizzato anno su valore obiettivo
19.2.1.7.5.1	Spesa pubblica totale	0	0	1.120.000,00	0,00%
19.2.1.7.5.1	Investimenti totali	0	0	1.120.000,00	0,00%
19.2.1.7.5.1	Numero di azioni/operazioni sovvenzionate	0	0	6	0,00%
19.2.1.7.5.1	Popolazione che beneficia di migliori servizi/infrastrutture (TI o altro)	0	0	20.000	0,00%

Indicatori di risultato

Tipologia di intervento	Indicatori	Valore realizzato anno di riferimento	Valore cumulato anni precedenti	Valore obiettivo	% realizzato anno su valore obiettivo
19.2.1.7.5.1	Percentuale di popolazione rurale che beneficia di migliori servizi/infrastrutture	0	0		0

4.3 Stato avanzamento procedurale al 31/12/2020

Numero Bando e Data di Pubblicazione	Numero Domande Presentate e importo totale richiesto	Numero domande ricevibili	Data pubblicazione elenco domande presentate	Numero Domande Ammesse e importo totale ammissibile e finanziabile	Data pubblicazione elenco di ammissibilità
Codice univoco 32622 Pubblicato il 12/07/2019	Domande presentate 9 Importo totale richiesto € 1.586.907,41	9	17/12/2019	Domande ammesse 7 Importo finanziato € 1.214.046,74	01/06/2020
Codice univoco 47862 Pubblicato il 19/06/2020	Domande presentate 3 Importo totale richiesto € 384.998,11	3	27/07/2020		



Gruppo di Azione Locale Etrusco Cimino
PSR LAZIO 2014-2020 – Misura 19 LEADER – CUP n° F39G18000150009

OPERAZIONE 19.4.1.a - Costi di gestione

Piano finanziario in vigore

COSTO TOTALE	CONTRIBUTO PUBBLICO	CONTRIBUTO U.E.	CONTRIBUTO PUBBLICO SM	CONTRIBUTO PRIVATI
726.809,82	726.809,82	313.400,39	413.409,43	

4.1 Stato di avanzamento finanziario della misura al 31/12/2020

PSR 2014-2020	SPESA AMMISSIBILE	REALIZZAZIONI				
		Impegni		Pagamenti		
		Importo	Importo	%	Importo	%
2018						
2019	€ 122.484,18	€ 122.484,18	16,85%	€ 122.484,18	16,85%	
2020	€ 145.244,40	€ 145.244,40	19,98%	€ 145.244,40	19,98%	
2021						
2022						
2023						
Totale	€ 267.728,58	€ 267.728,58	36,84%	€ 267.728,58	36,84%	

4.2 Stato di avanzamento fisico della misura al 31/12/2020

Indicatori di prodotto

Tipologia di intervento	Indicatori	Valore realizzato anno di riferimento	Valore cumulato anni precedenti	Valore obiettivo	% realizzato anno su valore obiettivo
19.4.1.A	N. di azioni sovvenzionate	1	1	1	100%
19.4.1.A	Numero di beneficiari	1	1	1	100%

Indicatori di risultato

Tipologia di intervento	Indicatori	Valore realizzato anno di riferimento	Valore cumulato anni precedenti	Valore obiettivo	% realizzato anno su valore obiettivo
19.4.1.A	Quantità totale di posti di lavoro creati	3	3	3	100%

4.3 Stato avanzamento procedurale al 31/12/2020

Numero Bando e Data di Pubblicazione	Numero Domande Presentate e importo totale richiesto	Numero domande ricevibili	Data pubblicazione elenco ricevibilità	Numero Domande Ammesse e importo totale ammissibile e finanziabile	Data pubblicazione elenco di ammissibilità
1 RAF	4	4	04/02/2019	1	04/02/2019
2 Direttore Tecnico	9	8	04/02/2019	1	04/02/2019
3 Assistente di segreteria	16	14	14/03/2019	1	14/03/2019



Gruppo di Azione Locale Etrusco Cimino
PSR LAZIO 2014-2020 – Misura 19 LEADER – CUP n° F39G18000150009

OPERAZIONE 19.4.1.b – Costi di Animazione

Piano finanziario in vigore

COSTO TOTALE	CONTRIBUTO PUBBLICO	CONTRIBUTO U.E.	CONTRIBUTO PUBBLICO SM	CONTRIBUTO PRIVATI
202.060,00	202.060,00	87.128,27	114.931,73	

4.1 Stato di avanzamento finanziario della misura al 31/12/2020

PSR 2014-2020 Anni	SPESA AMMESSA Importo	REALIZZAZIONI			
		Impegni		Pagamenti	
		Importo	%	Importo	%
2018					
2019	10.825,40	10.825,40	5,36%	10.825,40	5,36%
2020	14.088,78	14.088,78	6,97%	14.088,78	6,97%
2021					
2022					
2023					
Totale	24.914,18	24.914,18	12,33%	24.914,18	12,33%

4.2 Stato di avanzamento fisico della misura al 31/12/2020

Indicatori di prodotto

Tipologia di intervento	Indicatori	Valore realizzato anno di riferimento	Valore cumulato anni precedenti	Valore obiettivo	% realizzato anno su valore obiettivo
10.4.1.b					
10.4.1.b					

Indicatori di risultato

Tipologia di intervento	Indicatori	Valore realizzato anno di riferimento	Valore cumulato anni precedenti	Valore obiettivo	% realizzato anno su valore obiettivo
10.4.1..b					

4.3 Stato avanzamento procedurale al 31/12/2020

Numero Bando e Data di Pubblicazione	Numero Domande Presentate e importo totale richiesto	Numero domande ricevibili	Data pubblicazione elenco ricevibilità	Numero Domande Ammesse e importo totale ammissibile e finanziabile	Data pubblicazione elenco di ammissibilità
Animatore Territoriale	9	8	14/03/2019	1	14/03/2019



Gruppo di Azione Locale Etrusco Cimino
PSR LAZIO 2014-2020 – Misura 19 LEADER – CUP n° F39G18000150009

4 DESCRIZIONE STATO DI AVANZAMENTO

5.1 Descrizione dello stato di avanzamento finanziario:

Nel 2019 il GAL Etrusco Cimino in esito alla domanda di pagamento n°84270134418 rilasciata a SIAN il 20/12/2018, ha ricevuto il 06/06/2019 un anticipo di €. 370.000,00 a valere sulla sottomisura 19.4. Nel 2020 non sono state presentate domande di pagamento su tale Sottomisura. Per lo stato di avanzamento percentuale della spesa delle Operazioni 19.4.1.A e 19.4.1 B si rimanda rispettivamente alle tabelle di pagina 14 e 15.

AL 31/12/2020 risultano complessivamente presentate dal GAL o inserite dal GAL in Elenchi di Autorizzazione al Pagamento di 1° livello le seguenti domande di pagamento di anticipi, acconti e saldi:

Beneficiario	Misura / Operazione	Tipo di domanda	Contributo erogato
GAL Etrusco cimino	19.4.1	Anticipo	370.000,00
A.G.M. Società Semplice agricola di Mandolesi Claudia	19.2.1.4.1.1	Anticipo	76.753,79
Agricola Giampietro Società Semplice di Giampietro Alessandro & c:	19.2.1.4.1.1	Saldo	13.545,00
Agricola TMP soc. Coop.	19.2.1.4.1.1	Saldo	31.080,00
Azienda Agricola Cassanelli Società Semplice Agricola	19.2.1.4.1.1	Anticipo	20.567,00
Azienda Agricola Fratelli Migliori Società Semplice	19.2.1.4.1.1	Saldo	36.388,80
Bertini Enrica	19.2.1.4.1.1	Saldo	29.023,61
Bruzziches Daniele	19.2.1.4.1.1	Saldo	38.983,84
Cooperativa Agricola San Francesco Cooperativa Agricola	19.2.1.4.1.1	Saldo	19.194,00
Faraoni Loredana	19.2.1.4.1.1	Saldo	20.038,51
Gemini Giovanna	19.2.1.4.1.1	Saldo	18.429,60
L.T.S. Società Agricola Semplice	19.2.1.4.1.1	Saldo	58.369,50
Nicolai Annibale	19.2.1.4.1.1	Saldo	37.512,22
Ruzzi Antonella	19.2.1.4.1.1	Saldo	28.855,91
Soc. Agricola Sergio Delle Monache SRL	19.2.1.4.1.1	Anticipo	49.583,96
Società Agricola Bruziches Fausto e F.lli Società Semplice	19.2.1.4.1.1	Saldo	24.607,00
Todini Valeria	19.2.1.4.1.1	Saldo	79.517,35
Verde Vivo Società Semplice Agricola	19.2.1.4.1.1	Saldo	46.140,78
Peruzzi Beatrice	19.2.1.6.4.1	Anticipo	36.061,56
Frateiaci Matilde	19.2.1.6.4.1	Anticipo	52.970,00
TOTALE			1.087.622,43

Gruppo di Azione Locale Etrusco Cimino
PSR LAZIO 2014-2020 – Misura 19 LEADER – CUP n° F39G18000150009

5.2 Descrizione dello stato di avanzamento fisico:

Lo stato di avanzamento fisico dei beneficiari di ciascuna Operazione della sottomisura 19.2 è il seguente:

Misura	Progetti ammessi a finanziamento	Rinunce	Progetti in fase di realizzazione	Progetti conclusi (domande di pagamento saldo presentate)	Spesa realizzata in termini di domanda di pagamento (saldi)
19.2.1.3.1.1	0	0	0	0	0
19.2.1.3.2.1	0	0	0	0	0
19.2.1.4.1.1	31	0	15	16	628.590,87
19.4.1.4.2.1	0	0	0	0	0
19.4.1.6.2.1.	-	-	-	-	-
19.2.1.6.4.1	5	0	5	0	89.031,56
19.2.1.7.5.1	7	0	7	0	0
Totale	43	0	27	16	717.622,43

5.3 Descrizione dello stato di avanzamento procedurale:

A) Sottomisura 19.4.1.

Nel 2020 non state avviate procedure di rilievo. Risultano invece concluse nel 2019 le procedure relative a:

- selezione del RAF
- selezione del Direttore Tecnico
- selezione dell'Assistente di segreteria
- selezione e dell'Animatore territoriale.

B) Sottomisura 19.2.1

Al 31/12/2020 lo stato di avanzamento procedurale dei Bandi attuativi delle singole Operazioni del PSL è in seguente:

Operazione	Codice bando	Apertura bando	Raccolta domande sostegno	Istruttoria domande sostegno	Prima pubblicazione graduatoria	Emissione atti di concessione
19.2.1.3.1.1	47025	01/06/2020	Conclusa	Non sono state presentate domande di sostegno		
19.2.1.3.2.1	41102	10/02/2020	Conclusa	Non sono state presentate domande di sostegno		
19.2.1.4.1.1	31502	01/07/2019	Conclusa	Conclusa	02/03/2020	Conclusa + scorrimento
19.4.1.4.2.1	39562	19/12/2019	Conclusa	Non sono state presentate domande di sostegno		
19.4.1.6.2.1.						
19.2.1.6.4.1	32281	12/07/2019	Conclusa	Conclusa	02/03/2020	Conclusa
19.2.1.7.5.1	32622	12/07/2019	Conclusa	Conclusa	01/06/2020	5 su 7
19.2.1.7.5.1	47862	19/06/2020	Conclusa	In essere		



Gruppo di Azione Locale Etrusco Cimino
PSR LAZIO 2014-2020 – Misura 19 LEADER – CUP n° F39G18000150009

Il Bando Pubblico attuativo dell'Operazione 19.2.1.6.2.1, ancora da pubblicare, è stato approvato dal C.d'A. del GAL e inviato il 30/07/2020 all'Autorità di Gestione per la validazione. Dopo una successiva richiesta di modifica dei criteri di selezione, a fine 2020 ha pressoché concluso il proprio iter e varrà presumibilmente pubblicato entro Febbraio 2021.

5.4 Osservazioni generali relative all'attuazione:

Non vi sono osservazioni generali di particolare rilievo sull'attuazione del PSL, se non una generale difficoltà ad operare sul SIAN e i rallentamenti nella attività amministrativa dei Comuni conseguente all'emergenza da Covid 19.

6 ESECUZIONE FINANZIARIA

6.1 Tabella riepilogativa generale delle spese effettivamente sostenute dai beneficiari finali, per intervento, azione, misura e per anno, con gli indicatori di avanzamento finanziario e i codici per settori di intervento (Saldi)

Beneficiario	Spesa complessiva rendicontata e ammessa	Totale generale			
Anno	2020	2021	2022	2023	
Tipologia di Intervento 19.2.1.4.1.1					
Agricola TMP soc. Coop.	77.700,00				
Bruzziches Daniele	64.973,06				
Cooperativa Agricola San Francesco Cooperativa Agricola	48.030,70				
Faraoni Loredana	50.096,28				
Gemini Giovanna	46.074,00				
Nicolai Annibale	62.520,36				
Ruzzi Antonella	64.122,15				
Verde Vico Società Semplice Agricola	12.588,81				
Totale intervento 0104/01 - Tecnologie innovative per l'introduzione in azienda di nuove macchine e attrezzature, di impianti e sistemi innovativi per la lavorazione dei prodotti	426.105,36	0,00	0,00	0,00	426.105,36
Azienda Agricola Fratelli Migliori Società Semplice	66.801,00				
Ruzzi Antonella	8.017,61				
Verde Vico Società Semplice Agricola	6.615,00				
Totale intervento 0105/01 - Recupero e incremento del valore aggiunto anche attraverso il sostegno alle fasi di trasformazione e/o commercializzazione dei prodotti aziendali.	81.433,61	0,00	0,00	0,00	81.433,61
Bertini Enrica	72.559,06				
Società Agricola Bruziches Fausto e F.lli Società Semplice	66.517,50				
Totale intervento 0108/01 -Miglioramento della sicurezza sul lavoro	139.076,56	0,00	0,00	0,00	139.076,56
Todini Valeria	132.528,93				
Totale intervento 0109/01 - Miglioramento della sostenibilità ambientale delle attività aziendali	132.528,93	0,00	0,00	0,00	132.528,93



Gruppo di Azione Locale Etrusco Cimino
PSR LAZIO 2014-2020 – Misura 19 LEADER – CUP n° F39G18000150009

Agricola Giampietro Società Semplice di Giampietro A & c:	33.862,50				
Totale intervento 0110/01 - Miglioramento dell'efficienza nell'impiego dei fertilizzanti	33.862,50	0,00	0,00	0,00	33.862,50
L.T.S. Società Agricola Semplice	97.282,50				
Totale intervento 0112/01 - Macchinari per interventi volti alla riduzione dell'erosione del suolo	97.282,50	0,00	0,00	0,00	97.282,50
Totale generale per anno per tipologia di intervento	910.289,46	0,00	0,00	0,00	
Totale generale 2020/2023					910.289,46

6.2 Pagamenti ricevuti da parte della Regione ed eventuali interessi maturati

I fondi erogati da AGEA a favore del GAL nell'ambito della Sottomisura 19.4.1, sono stati inizialmente accreditati sul c/c del GAL Etrusco Cimino acceso presso la Banca Lazio Nord Credito Cooperativo, contraddistinto dell'IBAN IT53 P089 3173 2400 4000 0318 583. Successivamente il 08/07/2019 il saldo residuo è stato trasferito su un c/c dedicato, tenuto presso la stessa banca e contraddistinto dell'IBAN IBAN IT35 F089 3114 5050 0004 0007 948. Si riporta di seguito il dettaglio dei pagamenti ricevuti.

Pagamenti ricevuti da parte della Regione

Tipologia	Data accredito	Importo netto	Totale generale
Anticipo 40%	06/06/2019	€ 370.000,00	
1° Acconto			
Saldo			
TOTALE PAGAMENTI DA AGEA			€ 370.000,00

Interessi attivi netti maturati sui c/c

Periodo	Data accredito	Importo netto	Totale generale
2° TRIMESTRE - 2019 (c/c n. 40000318583)	30/06/2019	€ 105,18	
3° TRIMESTRE - 2019 (c/c n. 00040007948)	30/09/2019	€ 101,18	
4° TRIMESTRE - 2019 (c/c n. 00040007948)	31/12/2019	€ 100,30	
1° TRIMESTRE - 2020 (c/c n. 00040007948)	31/12/2020	81,38	
2° TRIMESTRE - 2020 (c/c n. 00040007948)	31/12/2020	0,99	
3° TRIMESTRE - 2020 (c/c n. 00040007948)	31/12/2020	20,51	
4° TRIMESTRE - 2020 (c/c n. 00040007948)	31/12/2020	19,21	
TOTALE INTERESSI ATTIVI			€ 428,75

7 MODIFICHE DEL PIANO DI SVILUPPO LOCALE

L'Assemblea dei Soci del GAL ha approvato in data 03/12/2020 una richiesta di modifica dei criteri di selezione dell'Operazione 19.2.1.6.2.1 del PSL. Questa è stata successivamente



Gruppo di Azione Locale Etrusco Cimino
PSR LAZIO 2014-2020 – Misura 19 LEADER – CUP n° F39G18000150009

sottoposta all'approvazione dell'Autorità di Gestione del PSR Lazio 2014/2020 con PEC Protocollo U446/2020 del 03/12/2020. Al 31/12/2020 non risulta ancora approvata.

8 MODIFICHE DEL PIANO FINANZIARIO

Nel corso del 2020 sono state richieste e autorizzate due diverse rimodulazioni del piano finanziario.

La prima, richiesta con PEC prot. U145/2020 del 04/03/2020, prevedeva le seguenti modifiche nella ripartizione delle risorse fra le Operazioni del PSL:

Tipologia di Operazione	Spesa pubblica prevista dalla operazione prima dell'attuale richiesta di rimodulazione	Variazioni della spesa pubblica in diminuzione	Variazioni della spesa pubblica in aumento	Spesa pubblica prevista dalla operazione dopo l'attuale richiesta di rimodulazione
19.2.1.4.1.1	1.180.000,00		+ 400.000,00	1.580.000,00
19.2.1.4.2.1	400.000,00	- 400.000,00		0,00

Tale modifica è stata poi approvata con Determina Direzione Agricoltura, Promozione della Filiera e della Cultura del Cibo, Caccia e Pesca n. G04423 del 17/04/2020, pubblicata sul Supplemento 1 del BURL Numero 51 del 23/04/2020.

La seconda rimodulazione, formulata con PEC Prot. U413/2020 del 27/10/2020 prevedeva la seguente modifica della ripartizione delle risorse del PSL tra le varie Operazioni:

Tipologia di Operazione	Spesa pubblica prevista dalla operazione prima dell'attuale richiesta di rimodulazione	Variazioni in diminuzione della spesa pubblica	Variazioni in aumento della spesa pubblica	Spesa pubblica prevista dalla operazione dopo l'attuale richiesta di rimodulazione
19.2.1.4.1.1	1.580.000,00		+ 81.200,00	1.661.200,00
19.2.1.3.1.1	31.200,00	- 31.200,00		0,00
19.2.1.3.2.1	50.000,00	- 50.000,00		0,00

Anche questa modifica è stata poi approvata con Determina Direzione Agricoltura, Promozione della Filiera e della Cultura del Cibo, Caccia e Pesca n. G15091 del 11/12/2020, pubblicata sul Supplemento 2 del BURL Numero 154 del 24/12/2020.



Gruppo di Azione Locale Etrusco Cimino
PSR LAZIO 2014-2020 – Misura 19 LEADER – CUP n° F39G18000150009

Il Piano Finanziario del PSL vigente 31/12/2020 risulta quindi così rideterminato:

Misura/sottomisura/ Operazione	COSTO TOTALE	SPESA PUBBLICA (FEASR + STATO + REGIONE)					ALTRI FONDI
		TOTALE SPESA PUBBLICA	UE		CONTRIBUTO NAZIONALE		
			FEASR	TOTALE	STATO	REGIONE	
1	2	3	4	5	6	7	
19.1 Sostegno preparatorio	29.890,00	29.890,00	12.888,57	17.001,43	11.901,00	5.100,43	-
19.2 Interventi strategia Leader							
19.2.3.1.1	-	-	-	-	-	-	-
19.2.3.2.1	-	-	-	-	-	-	-
19.2.4.1.1	4.153.000,00	1.661.200,00	716.309,44	944.890,56	661.423,39	283.467,17	2.491.800,00
19.2.4.2.1	-	-	-	-	-	-	-
19.2.6.2.1	300.000,00	300.000,00	129.360,00	170.640,00	119.448,00	51.192,00	-
19.2.6.4.1	1.200.000,00	480.000,00	206.976,00	273.024,00	191.116,80	81.907,20	720.000,00
19.2.7.5.1	1.600.000,00	1.600.000,00	689.920,00	910.080,00	637.056,00	273.024,00	-
Totale 19.2	7.253.000,00	4.041.200,00	1.742.565,44	2.298.634,56	1.609.044,19	689.590,37	3.211.800,00
19.3 Progetti di cooperazione							
Intervento a) preparaz. progetto		-	-	-	-	-	-
Intervento b) attuazione progetto		-	-	-	-	-	-
Totale 19.3	-	-	-	-	-	-	-
19.4 Costi di gestione e animaz.							
Intervento a) costi di gestione	726.809,82	726.809,82	313.400,39	413.409,43	289.386,60	124.022,83	-
Intervento b) costi di animazione	202.060,00	202.060,00	87.128,27	114.931,73	80.452,21	34.479,52	-
Totale 19.4	928.869,82	928.869,82	400.528,67	528.341,15	369.838,81	158.502,35	-
Totale piano finanziario	8.211.759,82	4.999.959,82	2.155.982,67	2.843.977,15	1.990.784,00	853.193,14	3.211.800,00

9 PROGETTI ESEMPLARI

Non si segnalano progetti esemplari.

Il Presidente
 Petronio Coretti

Il Direttore Tecnico
 Giorgio Burla