



---

**Gruppo di Azione Locale Etrusco Cimino**  
**PSR LAZIO 2014-2020 – Misura 19 LEADER – CUP n° F39G18000150009**

---

# **RELAZIONE ANNUALE SULLO STATO DI ATTUAZIONE DEL PSL**

**GRUPPO DI AZIONE LOCALE: *ETRUSCO CIMINO***

**PIANO DI SVILUPPO LOCALE**

**ANNO DI RIFERIMENTO: *2023***

**APPROVATA DAL ASSEMBLEA DEI SOCI DEL 12/04/2024**



**Gruppo di Azione Locale Etrusco Cimino**  
**PSR LAZIO 2014-2020 – Misura 19 LEADER – CUP n° F39G18000150009**

**1. VARIAZIONI DELLE CONDIZIONI GENERALI RILEVANTI PER L'ATTUAZIONE DEL PIANO DI SVILUPPO LOCALE**

**1.1 Profilo della zona del PSL ed evoluzione del contesto**

**1.1.1 Il contesto socioeconomico e le sue variazioni:**

L'economia locale è incentrata sulla produzione delle nocciole.

Altri comparti di rilievo sono:

- la produzione di castagne e di legna castagno (tavolame, pali, etc.);
- varie produzioni agroalimentari di buona qualità (olio, vino, funghi, dolci, etc.);

Meno sviluppati:

- i servizi di ricettività alberghiera e extralberghiera e di ristorazione;
- i servizi turistici legati alla fruizione dei beni culturali, degli eventi di richiamo e delle risorse ambientali.

Il turismo nel 2023 ha continuato a risentire positivamente della fase di uscita dall'emergenziale da Covid 19 recuperando i valori pre crisi, soprattutto grazie al buon andamento del periodo estivo.

La produzione agricola nel 2023 ha invece avuto un andamento condizionato da fattori meteorologici sfavorevoli.

Dopo un inverno siccitoso e una primavera molto piovosa, culminata nelle forti precipitazioni di Giugno, si è poi verificata una nuova prolungata fase di siccità dai primi di Luglio a fine Settembre, unita ad un caldo torrido. Le precipitazioni, nel 2023 sono risultate complessivamente superiori alla media degli anni precedenti, ma concentrate temporalmente, e quindi non sufficienti a rimpinguare le sorgenti, già messe a dura prova dalle forti di siccità del 2021 e 2022.

Per il settore olivicolo la siccità invernale, le gelate tardive e le piogge persistenti durante la fase di allegagione delle olive, hanno portato nel 2023 ad una diminuzione della produzione d'olio del 60%.

Anche la produzione di uva ha risentito delle avversità climatiche, che hanno favorito il diffondersi della peronospora, causando marciume e perdita di peso. Secondo le associazioni di categoria viterbesi la produzione vitivinicola ha registrato una diminuzione del 30-40% rispetto al 2022.

Il settore corilicolo, già reduce dal pessimo andamento del biennio precedente, nel 2023 ha dovuto affrontare anche una vera e propria esplosione nella diffusione delle cimici brune (dette anche cimici asiatiche o marmoree) che si sono abbattute come un flagello sul comprensorio dei Cimini, attaccando le coltivazioni fino a provocando una riduzione della produzione stimata, a seconda delle zone, tra il 20 e il 40%, con gravi riflessi anche sulla qualità del prodotto raccolto. Nonostante il forte calo di produzione, i prezzi sui mercati internazionali sono rimasti pressoché invariati, a causa dell'offerta dei concorrenti Turchi.

L'andamento del clima ha condizionato sfavorevolmente del 2023 anche la campagna castanicola. La primavera troppo piovosa e l'autunno troppo secco, hanno provocato anche una forte variabilità qualitativa sulla produzione raccolta che rischiava di comprometterne il valore commerciale fino a impedirne addirittura la vendita. La raccolta è stata infatti condizionata non



---

**Gruppo di Azione Locale Etrusco Cimino**  
**PSR LAZIO 2014-2020 – Misura 19 LEADER – CUP n° F39G18000150009**

---

solo dal caldo secco, ma anche dalla siccità estiva che ha aumentato la presenza di prodotto spaccato, che si è sommato a quello forato dagli attacchi di insetti.

### **1.1.2 Lo scenario ambientale e le sue variazioni:**

Per quanto riguarda il nocciolo, come già accennato, nel 2023 accanto agli attacchi del balanino del nocciolo e del nuovo oidio del nocciolo (*Erysiphe corylacearum*) già segnalati negli anni precedenti si è verificata una vera e propria esplosione nella diffusione della cimice bruna (detta anche marmorata o asiatica), un parassita originario di Cina, Giappone e Taiwan. L'insetto è stato individuato in Italia per la prima volta nel 2012 in provincia di Modena e in condizioni favorevoli può produrre fino a 4 nuove generazioni all'anno, determinandone un incremento esponenziale. Veri e propri sciami sono arrivati ad invadere anche gli abitati di Vignanello, Vallerano e Caprarola.

Secondo i prime studi condotti della facoltà di Agraria dell'Università della Tuscia, sembrerebbe che l'invasione di cimici brune sia legata all'atipico clima caldo che sta interessando i Cimini nelle prime settimane autunnali.

La cimice asiatica non ha in loco predatori naturali. Sono allo studio varie soluzioni tra cui l'inserimento della vespa samurai, un predatore naturale che rientra tuttavia tra le specie "aliene" e richiede quindi lunghi tempi di studio prima di poter ottenere le autorizzazioni necessarie alla sua introduzione.

### **1.1.3 La qualità della vita nelle aree rurali e le sue variazioni:**

La società civile locale non presenta particolari criticità o diffusi fenomeni di devianza. La popolazione residente è in leggera crescita in quasi tutti i Comuni grazie a saldi migratori positivi. I flussi in entrata interessano principalmente le classi d'età intermedie, determinando un leggero invecchiamento della popolazione.

### **1.1.4 La variazioni del quadro normativo comunitario e nazionale e relativa applicazione:**

Non si evidenziano variazioni di rilievo.

## **1.2 Conseguenze delle variazioni sull'attuazione del PSL:**

Lo scenario sopra descritto non ha avuto sostanziali riflessi sull'attuazione del PSL.



**Gruppo di Azione Locale Etrusco Cimino**  
**PSR LAZIO 2014-2020 – Misura 19 LEADER – CUP n° F39G18000150009**

**2 - MODIFICHE NELL'ASSETTO ASSOCIATIVO, NEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE, NEGLI ORGANI ISTITUZIONALI E NELL'ORGANIZZAZIONE DELLA STRUTTURA OPERATIVA.**

**2.1 Assemblea dei soci:**

Nel 2023 la compagine associativa del GAL Etrusco Cimino è variata, con l'ingresso di ulteriori soci che partecipano però esclusivamente alla nuova programmazione 2023/2027.

Nel corso dell'anno sono state convocate 5 Assemblee dei Soci.

La prima si è svolta il 12/04/2023, ed è stata funzionale all'approvazione del bilancio e della relazione Annuale 2022.

La seconda è stata effettuata il 21/06/2023 ha deliberato di candidare il GAL a partecipare alla programmazione 2023/2027;

La terza del 08/08/2023 ha approvato le modifiche allo Statuto necessarie ad adeguarlo ai requisiti minimi previsti dal Bando Pubblico DGR 412 del 27 luglio 2023.

La quarta del 20/09/2023 ha approvato l'ammissione di nuovi soci che parteciperanno solo alla nuova programmazione 2023/2027.

La quinta e ultima del 09/10/2023 ha approvato la Strategia di Sviluppo Locale 2023/2027 da presentare a valere sul Bando Pubblico DGR 412 del 27 luglio 2023

**2.2 Consiglio di Amministrazione:**

Il Consiglio d'Amministrazione del GAL Etrusco Cimino eletto il 30/11/2021 e attualmente in carica, è così composto.

Coretti Petronio	Nominato dai soci privati	Presidente
Palozzi Maurizio	Nominata dai soci privati	Vice Presidente
Bernardi Massimo	Nominato dai soci privati	Membro
Del Moro Michael	Nominata dai soci privati	Membro
Salvitti Francesco	Nominato dai soci privati	Membro

**2.3 Organi istituzionali:**

Gli Organi istituzionali del GAL Etrusco Cimino, in base all'Art. 21 dello Statuto sono:

- l'Assemblea dei soci,
- il Consiglio di Amministrazione,
- il Presidente
- il Collegio dei Revisori dei Conti.

La composizione del Consiglio d'Amministrazione è già stata esposta al punto precedente, mentre il Collegio dei Revisori dei Conti in carica dal 30/11/2021 è composto da:

Quintiliani Giulio	Presidente
Proietti Stefano	Membro
Trentani Gianluca	Membro



---

**Gruppo di Azione Locale Etrusco Cimino**  
**PSR LAZIO 2014-2020 – Misura 19 LEADER – CUP n° F39G18000150009**

---

#### **2.4 Struttura operativa:**

Il Dott. Francesco Ferri, secondo nella graduatoria di merito del relativo Avviso Pubblico, è subentrato nel ruolo di Assistente di Segreteria alla dott.ssa Sara Vigi, in seguito alle dimissioni di quest'ultima.

Il dott. Felice Arletti ha invece rassegnato le proprie dimissioni da Animatore territoriale il 30/10/2023.

Di conseguenza la struttura operativa del GAL risulta ora così costituita:

- Direttore Tecnico: Giorgio Burla
- Responsabile Amministrativo e Finanziario. Valerio Maria Lazzari
- Assistente di Segreteria: Francesco Ferri

Nella seduta del 18/12/2023 il C.d'A. ha prorogato al 30/04/2024, i contratti in essere del RAF, del Direttore Tecnico, confermando per tutti le precedenti condizioni contrattuali.

Per quanto riguarda, invece, l'affidamento d'incarichi a liberi professionisti per lo svolgimento dei controlli amministrativi sulle domande di sostegno e di pagamento presentate nell'ambito della Sottomisura 19.2 del PSL, la short list istituita nel 2019 tramite apposito *Avviso Pubblico*, al 31/12/2021 risultano complessivamente iscritti 44 tecnici appartenenti a vari Ordini Professionali.



**Gruppo di Azione Locale Etrusco Cimino**  
**PSR LAZIO 2014-2020 – Misura 19 LEADER – CUP n° F39G18000150009**

**3 STATO DI AVANZAMENTO DEL PSL**

**3.1 Attuazione strategie di sviluppo locale**

MISURA	Numero di progetti finanziati dal GAL	Numero di beneficiari				Spesa pubblica		
		Settore privato		Settore pubblico	Gal	Totale	FEASR	Totale
		Persone fisiche	Persone giuridiche					
19.2.1.3.1.1	0						-	
19.2.1.3.2.1	0						-	
19.2.1.4.1.1	59	33	26			59	1.075.217,92	2.493.548,05
19.4.1.4.2.1	0						-	
19.4.1.6.2.1.	0						-	
19.2.1.6.4.1	5	4	1			5	206.690,29	479.337,41
19.2.1.7.5.1	10			10		10	686.106,33	1.591.155,69
19.4.1 a) gestione*	1					1	313.400,39	726.809,82
19.4.1 b) animazione*	1					1	87.128,27	202.060,00

\* finanziata al GAL

**3.2 Attuazione strategie di sviluppo locale (beneficiari persone fisiche)**

MISURA	Persone Fisiche				Totale
	Maschi		Femmine		
	<25	>=25	<25	>=25	
19.2.1.3.1.1					0
19.2.1.3.2.1					0
19.2.1.4.1.1		15		18	33
19.2.1.4.2.1					0
19.2.1.6.2.1					0
19.2.1.6.4.1		1		3	4
19.2.1.7.5.1					0
19.4.1 a) gestione					0
19.4.1 b) animazione					0

**3.3 Attuazione progetti cooperazione**

Il PLS non prevede l'attuazione di progetti di cooperazione.



**Gruppo di Azione Locale Etrusco Cimino**  
PSR LAZIO 2014-2020 – Misura 19 LEADER – CUP n° F39G18000150009

## AVANZAMENTO FINANZIARIO, FISICO E PROCEDURALE

### OPERAZIONE 19.2.1.3.1.1 - Sostegno per la prima adesione ai regimi di qualità dei prodotti agricoli ed alimentari

#### Piano finanziario in vigore

COSTO TOTALE	CONTRIBUTO PUBBLICO	CONTRIBUTO U.E.	CONTRIBUTO PUBBLICO SM	CONTRIBUTO PRIVATI

#### 4.1 Stato di avanzamento finanziario della misura al 31/12/2023

PSR 2014-2020	SPESA	REALIZZAZIONI				
		AMMISSIBILE	Impegni		Pagamenti	
			Importo	Importo	%	Importo
2018	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	
2019	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	
2020	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	
2021	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	
2022	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	
2023	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	
<b>Totale</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,0</b>	<b>0,00%</b>	

#### 4.2 Stato di avanzamento fisico della misura al 31/12/2023

##### Indicatori di prodotto

Tipologia di intervento	Indicatori	Valore realizzato anno di riferimento	Valore cumulato anni precedenti	Valore obiettivo	% realizzato anno su valore obiettivo
19.2.1.3.1.1	Spesa pubblica totale	0	0	30.000,00	0,0%
19.2.1.3.1.1	Numero di aziende agricole/beneficiari che	0	0	3	0,0%

##### Indicatori di risultato

Tipologia di intervento	Indicatori	Valore realizzato anno di riferimento	Valore cumulato anni precedenti	Valore obiettivo	% realizzato anno su valore obiettivo
19.2.1.3.1.1	Percentuale di aziende agricole che ricevono un sostegno per la partecipazione a regimi di qualità	0	0		0,00%

#### 4.3 Stato avanzamento procedurale al 31/12/2023

Numero Bando e Data di Pubblicazione	Numero Domande Presentate e importo totale richiesto	Numero domande ricevibili	Data pubblicazione elenco domande presentate	Numero Domande Ammesse e importo totale ammissibile e finanziabile	Data pubblicazione elenco di ammissibilità
Codice univoco 47025 Pubblicato il 01/06/2020	Domande 0 Importo richiesto 0	0	NP	Domande ammesse 0 Importo finanziato 0	NP



**Gruppo di Azione Locale Etrusco Cimino**  
**PSR LAZIO 2014-2020 – Misura 19 LEADER – CUP n° F39G18000150009**

**OPERAZIONE 19.2.1.3.2.1 - Informazione e promozione sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari**

**Piano finanziario in vigore**

COSTO TOTALE	CONTRIBUTO PUBBLICO	CONTRIBUTO U.E.	CONTRIBUTO PUBBLICO SM	CONTRIBUTO PRIVATI

**4.1 Stato di avanzamento finanziario della misura al 31/12/2023**

PSR 2014-2020	SPESA	REALIZZAZIONI				
		AMMISSIBILE	Impegni		Pagamenti	
			Importo	Importo	%	Importo
Anni						
2018	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	
2019	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	
2020	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	
2021	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	
2022	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	
2023	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	
<b>Totale</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	

**4.2 Stato di avanzamento fisico della misura al 31/12/2023**

**Indicatori di prodotto**

Tipologia di intervento	Indicatori	Valore realizzato anno di riferimento	Valore cumulato anni precedenti	Valore obiettivo	% realizzato anno su valore obiettivo
19.2.1.3.2.1	Spesa pubblica totale	0	0	35.000,00	0,0%
19.2.1.3.2.1	Numero di operazioni sovvenzionate	0	0	1	0,0%

**Indicatori di risultato**

Tipologia di intervento	Indicatori	Valore realizzato anno di riferimento	Valore cumulato anni precedenti	Valore obiettivo	% realizzato anno su valore obiettivo
19.2.1.3.2.1	Percentuale di aziende agricole che ricevono un sostegno per la partecipazione a regimi di qualità, mercati e filiere corte, nonché a gruppi/organizzazioni di produttori	0	0		0,00%

**4.3 Stato avanzamento procedurale al 31/12/2023**

Numero Bando e Data di Pubblicazione	Numero Domande Presentate e importo totale richiesto	Numero domande ricevibili	Data pubblicazione elenco domande presentate	Numero Domande Ammesse e importo totale ammissibile e finanziabile	Data pubblicazione elenco di ammissibilità
Codice univoco 41102 Pubblicato il 10/02/2020	Domande 0 Importo richiesto 0	0	NP	Domande ammesse 0 Importo finanziato 0	NP



**Gruppo di Azione Locale Etrusco Cimino**  
PSR LAZIO 2014-2020 – Misura 19 LEADER – CUP n° F39G18000150009

**OPERAZIONE 19.2.4.1.1 Investimenti nelle singole aziende agricole finalizzati al miglioramento delle prestazioni**

**Piano finanziario in vigore**

COSTO TOTALE	CONTRIBUTO PUBBLICO	CONTRIBUTO U.E.	CONTRIBUTO PUBBLICO SM	CONTRIBUTO PRIVATI
5.274.494,88	2.109.797,95	909.744,88	1.200.053,07	3.164.696,93

**4.1 Stato di avanzamento finanziario della misura al 31/12/2023**

PSR 2014-2020	SPESA	REALIZZAZIONI			
Anni	AMMISSIBILE	Impegni		Pagamenti	
	Importo	Importo	%	Importo	%
2018			0,00%		0,00%
2019			0,00%		0,00%
2020	5.303.141,64	1.541.871,97	73,08%	628.590,87	29,79%
2021	* -256.996,50	556.278,94	26,37%	692.951,42	32,84%
2022	* -342.643,63	-45.320,44	-2,15%	405.441,42	19,22%
2023	** -174.347,04	56.967,48	2,70%	256.961,39	12,18%
<b>Totale</b>	<b>4.529.154,47</b>	<b>2.109.797,95</b>	<b>100,00%</b>	<b>1.983.945,10</b>	<b>94,03%</b>

\* rinunce \*\* decadenze

**4.2 Stato di avanzamento fisico della misura al 31/12/2023**

**Indicatori di prodotto**

Tipologia di intervento	Indicatori	Valore realizzato anno di riferimento	Valore cumulato anni precedenti	Valore obiettivo	% realizzato anno su valore obiettivo
19.2.1.4.1.1	Spesa pubblica totale	256.961,39	1.983.945,10	826.000,00	31,11%
19.2.1.4.1.1	Investimenti totali	791.255,01	3.902.359,32	2.065.000,00	38,32%
19.2.1.4.1.1	Numero di aziende agricole/beneficiari che hanno fruito di un sostegno	10	50	20	50,00%

**Indicatori di risultato**

Tipologia di intervento	Indicatori	Valore realizzato anno di riferimento	Valore cumulato anni precedenti	Valore obiettivo	% realizzato anno su valore obiettivo
19.2.1.4.1.1	Percentuale di aziende agricole che fruiscono del sostegno del PSL per investimenti di ristrutturazione e ammodernamento	0,53%	2,66%	1,10%	48,33%

**4.3 Stato avanzamento procedurale al 31/12/2023**

Numero Bando e Data di Pubblicazione	Numero Domande Presentate e importo totale richiesto	Numero domande ricevibili	Data pubblicazione elenco domande presentate	Numero Domande Ammesse e importo totale ammissibile e finanziabile	Data pubblicazione elenco di ammissibilità
Codice univoco 31902 Pubblicato il 01/07/2019	Domande ammesse 66- importo complessivo richiesto €. 3.298.232,23	66	26/09/2019	Domande ammesse n°55 Importo finanziato €. 2.052.830,47	02/02/2020 26/06/2020 17/07/2020 09/04/2021 23/07/2021 09/05/2022 30/09/2022 <b>05/04/2023</b>



**Gruppo di Azione Locale Etrusco Cimino**  
**PSR LAZIO 2014-2020 – Misura 19 LEADER – CUP n° F39G18000150009**

**OPERAZIONE 19.2.1.4.2.1 Investimenti nelle imprese agroalimentari**

**Piano finanziario in vigore**

COSTO TOTALE	CONTRIBUTO PUBBLICO	CONTRIBUTO U.E.	CONTRIBUTO PUBBLICO SM	CONTRIBUTO PRIVATI

**4.1 Stato di avanzamento finanziario della misura al 31/12/2023**

PSR 2014-2020	SPESA AMMISSIBILE	REALIZZAZIONI			
		Impegni		Pagamenti	
		Importo	Importo	%	Importo
Anni					
2018	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
2019	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
2020	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
2021	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
2022	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
2023	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
<b>Totale</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>

**4.2 Stato di avanzamento fisico della misura al 31/12/2023**

**Indicatori di prodotto**

Tipologia di intervento	Indicatori	Valore realizzato anno di riferimento	Valore cumulato anni precedenti	Valore obiettivo	% realizzato anno su valore obiettivo
19.2.1.4.2.1	Spesa pubblica totale	0	0	210.000,00	0,00
19.2.1.4.2.1	Investimenti totali	0	0	525.000,00	0,00
19.2.1.4.2.1	Numero di azioni/operazioni sovvenzionate	0	0	3	0,00

**Indicatori di risultato**

Tipologia di intervento	Indicatori	Valore realizzato anno di riferimento	Valore cumulato anni precedenti	Valore obiettivo	% realizzato anno su valore obiettivo
19.2.4.2.1	Numero di operazioni sovvenzionate	0	0		0,00%

**4.3 Stato avanzamento procedurale al 31/12/2023**

Numero Bando e Data di Pubblicazione	Numero Domande Presentate e importo totale richiesto	Numero domande ricevibili	Data pubblicazione elenco domande presentate	Numero Domande Ammesse e importo totale ammissibile e finanziabile	Data pubblicazione elenco di ammissibilità
Codice univoco 39562 Pubblicato il 19/12/2019	Domande 0 Importo richiesto 0	0	NP	Domande ammesse 0 Importo finanziato 0	NP



**Gruppo di Azione Locale Etrusco Cimino**  
**PSR LAZIO 2014-2020 – Misura 19 LEADER – CUP n° F39G18000150009**

**OPERAZIONE 19.2.1.6.2.1 Aiuti all'avviamento aziendale di attività non agricole in aree rurali**

**Piano finanziario in vigore**

COSTO TOTALE	CONTRIBUTO PUBBLICO	CONTRIBUTO U.E.	CONTRIBUTO PUBBLICO SM	CONTRIBUTO PRIVATI

**4.1 Stato di avanzamento finanziario della misura al 31/12/2023**

PSR 2014-2020	SPESA	REALIZZAZIONI				
		AMMISSIBILE	Impegni		Pagamenti	
			Importo	Importo	%	Importo
Anni						
2018	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	
2019	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	
2020	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	
2021	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	
2022	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	
2023	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	
<b>Totale</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	

**4.2 Stato di avanzamento fisico della misura al 31/12/2023**

**Indicatori di prodotto**

Tipologia di intervento	Indicatori	Valore realizzato anno di riferimento	Valore cumulato anni precedenti	Valore obiettivo	% realizzato anno su valore obiettivo
19.2.1.6.2.1	Spesa pubblica totale	0	0	300.000,00	0,00%
19.2.1.6.2.1	Numero di aziende beneficiari che hanno fruito di un sostegno	0	0	10	0,00%

**Indicatori di risultato**

Tipologia di intervento	Indicatori	Valore realizzato anno di riferimento	Valore cumulato anni precedenti	Valore obiettivo	% realizzato anno su valore obiettivo
19.2.1.6.2.1	posti di lavoro creati nell'ambito dei progetti finanziati	0	0		0,00%

**4.3 Stato avanzamento procedurale al 31/12/2023**

Numero Bando e Data di Pubblicazione	Numero Domande Presentate e importo totale richiesto	Numero domande ricevibili	Data pubblicazione elenco domande presentate	Numero Domande Ammesse e importo totale ammissibile e finanziabile	Data pubblicazione elenco di ammissibilità
Codice univoco 53821 Pubblicato 08/02/2021	2 €. 50.000	2	26/03/2021	0	02/03/2022



**Gruppo di Azione Locale Etrusco Cimino**  
**PSR LAZIO 2014-2020 – Misura 19 LEADER – CUP n° F39G18000150009**

**OPERAZIONE 19.2.1.6.4.1 Diversificazione delle attività agricole**

**Piano finanziario in vigore**

COSTO TOTALE	CONTRIBUTO PUBBLICO	CONTRIBUTO U.E.	CONTRIBUTO PUBBLICO SM	CONTRIBUTO PRIVATI
1.200.000,00	480.000,00	206.976,00	273.024,00	720.000,00

**4.1 Stato di avanzamento finanziario della misura al 31/12/2023**

PSR 2014-2020	SPESA	REALIZZAZIONI				
		AMMISSIBILE	Impegni		Pagamenti	
			Importo	Importo	%	Importo
2018				0,00%		0,00%
2019				0,00%		0,00%
2020	1.172.891,96	479.337,41	99,86%	89.031,56	18,55%	
2021	-5.053,62	-5.053,62	-1,05%		0,00%	
2022	//	//	//	20.344,11	4,24%	
2023	//	//	//	299.561,16	62,41%	
<b>Totale</b>	<b>1.167.838,34</b>	<b>474.283,79</b>	<b>98,81%</b>	<b>408.936,83</b>	<b>85,20%</b>	

**4.2 Stato di avanzamento fisico della misura al 31/12/2023**

**Indicatori di prodotto**

Tipologia di intervento	Indicatori	Valore realizzato anno di riferimento	Valore cumulato anni precedenti	Valore obiettivo	% realizzato anno su valore obiettivo
19.2.1.6.4.1	Spesa pubblica totale	299.561,16	408.936,83	336.000,00	89,16%
19.2.1.6.4.1	Investimenti totali	729.143,54	780.003,81	840.000,00	86,80%
19.2.1.6.4.1	Numero di aziende beneficiari che hanno fruito di un sostegno	4	5	5	80,00%

**Indicatori di risultato**

Tipologia di intervento	Indicatori	Valore realizzato anno di riferimento	Valore cumulato anni precedenti	Valore obiettivo	% realizzato anno su valore obiettivo
19.2.1.6.4.1	Posti di lavoro creati nell'ambito dei progetti finanziati	0	0	3	0%

**4.3 Stato avanzamento procedurale al 31/12/2023**

Numero Bando e Data di Pubblicazione	Numero Domande Presentate e importo totale richiesto	Numero domande ricevibili	Data pubblicazione elenco domande presentate	Numero Domande Ammesse e importo totale ammissibile e finanziabile	Data pubblicazione elenco di ammissibilità
Codice univoco 32281 Pubblicato il 12/07/2019	Domande presentate 8 importo complessivo richiesto € 877.560,26	8	11/10/2019	Domande ammesse 5 Importo finanziato €. 479.337,41	<b>02/03/2020</b>



**Gruppo di Azione Locale Etrusco Cimino**  
**PSR LAZIO 2014-2020 – Misura 19 LEADER – CUP n° F39G18000150009**

**OPERAZIONE 19.2.1.7.5.1 - Investimenti di fruizione pubblica in infrastrutture ricreative, informazioni turistiche e infrastrutture turistiche su piccola scala**

**Piano finanziario in vigore**

COSTO TOTALE	CONTRIBUTO PUBBLICO	CONTRIBUTO U.E.	CONTRIBUTO PUBBLICO SM	CONTRIBUTO PRIVATI
1.451.402,05	1.451.402,05	625.844,56	825.557,49	0,00

**4.1 Stato di avanzamento finanziario della misura al 31/12/2023**

PSR 2014-2020	SPESA	REALIZZAZIONI				
		AMMISSIBILE	Impegni		Pagamenti	
			Importo	Importo	%	Importo
0Anni						
2018				0,00%		0,00%
2019				0,00%		0,00%
2020	1.228.646,86	1.214.046,74	83,65%	0	0,00%	
2021	377.108,95	377.108,95	25,98%	315.631,54	21,75%	
2022		-154.284,49	-10,63%	302.877,91	20,87%	
2023		-22.822,79	-1,57%	338.497,41	23,32%	
<b>Totale</b>	<b>1.605.755,81</b>	<b>1.414.048,41</b>	<b>97,43%</b>	<b>957.006,86</b>	<b>65,94%</b>	

\* Al netto di 1 rinuncia

\*\* Rettifiche per ribassi asta e saldi

**4.2 Stato di avanzamento fisico della misura al 31/12/2023**

**Indicatori di prodotto**

Tipologia di intervento	Indicatori	Valore realizzato anno di riferimento	Valore cumulato anni precedenti	Valore obiettivo	% realizzato anno su valore obiettivo
19.2.1.7.5.1	Spesa pubblica totale	338.497,41	957.006,86	€ 1.120.000	30%
19.2.1.7.5.1	Investimenti totali	338.497,41	957.006,86	€ 1.120.000	30%
19.2.1.7.5.1	Numero di azioni/operazioni sovvenzionate	2	8	6	33%
19.2.1.7.5.1	Popolazione che beneficia di migliori servizi/infrastrutture (TI o altro)	6.455	32.738	20.000	32%

**Indicatori di risultato**

Tipologia di intervento	Indicatori	Valore realizzato anno di riferimento	Valore cumulato anni precedenti	Valore obiettivo	% realizzato anno su valore obiettivo
19.2.1.7.5.1	Percentuale di popolazione rurale che beneficia di migliori servizi/infrastrutture	12%	62%	80%	15%

**4.3 Stato avanzamento procedurale al 31/12/2023**

Numero Bando e Data di Pubblicazione	Numero Domande Presentate e importo totale richiesto	Numero domande ricevibili	Data pubblicazione elenco domande presentate	Numero Domande Ammesse e importo totale ammissibile e finanziabile	Data pubblicazione elenco di ammissibilità
Codice univoco 32622 Pubblicato il 12/07/2019	Domande presentate 9 Importo totale richiesto € 1.586.907,41	9	17/12/2019	Domande ammesse 7 Importo finanziato € 1.214.046,74	01/06/2020
Codice univoco 47862 Pubblicato il 19/06/2020	Domande presentate 3 Importo totale richiesto € 384.998,11	3	27/07/2020	Domande ammesse 3 Importo finanziato € 377.180,95	06/02/2021



**Gruppo di Azione Locale Etrusco Cimino**  
**PSR LAZIO 2014-2020 – Misura 19 LEADER – CUP n° F39G18000150009**

**OPERAZIONE 19.4.1.a - Costi di gestione**

**Piano finanziario in vigore**

COSTO TOTALE	CONTRIBUTO PUBBLICO	CONTRIBUTO U.E.	CONTRIBUTO PUBBLICO SM	CONTRIBUTO PRIVATI
726.809,82	726.809,82	313.400,39	413.409,43	

**4.1 Stato di avanzamento finanziario della misura al 31/12/2023**

PSR 2014-2020	SPESA AMMISSIBILE	REALIZZAZIONI			
		Impegni		Pagamenti	
		Importo	%	Importo	%
Anni					
2018			0,00%	-	0,00%
2019	122.484,18	122.484,18	16,85%	122.484,18	16,85%
2020	145.244,40	145.244,40	19,98%	145.244,40	19,98%
2021	121.360,36	121.360,36	16,70%	121.360,36	16,70%
2022	113.143,03	113.143,03	15,57%	113.143,03	15,57%
2023	124.281,10	124.281,10	17,10%	124.281,10	17,10%
<b>Totale</b>	<b>626.513,07</b>	<b>626.513,07</b>	<b>86,20%</b>	<b>626.513,07</b>	<b>86,20%</b>

**4.2 Stato di avanzamento fisico della misura al 31/12/2023**

**Indicatori di prodotto**

Tipologia di intervento	Indicatori	Valore realizzato anno di riferimento	Valore cumulato anni precedenti	Valore obiettivo	% realizzato anno su valore obiettivo
19.4.1.A	N. di azioni sovvenzionate	1	1	1	100%
19:4.1.A	Numero di beneficiari	1	1	1	100%

**Indicatori di risultato**

Tipologia di intervento	Indicatori	Valore realizzato anno di riferimento	Valore cumulato anni precedenti	Valore obiettivo	% realizzato anno su valore obiettivo
19.4.1.A	Quantità totale di posti di lavoro creati	3	3	3	100%

**4.3 Stato avanzamento procedurale al 31/12/2023**

Numero Bando e Data di Pubblicazione	Numero Domande Presentate e importo totale richiesto	Numero domande ricevibili	Data pubblicazione elenco ricevibilità	Numero Domande Ammesse e importo totale ammissibile e finanziabile	Data pubblicazione elenco di ammissibilità
1 RAF	4	4	04/02/2019	1	04/02/2019
2 Direttore Tecnico	9	8	04/02/2019	1	04/02/2019
3 Assistente di segreteria	16	14	14/03/2019	1	14/03/2019



**Gruppo di Azione Locale Etrusco Cimino**  
**PSR LAZIO 2014-2020 – Misura 19 LEADER – CUP n° F39G18000150009**

**OPERAZIONE 19.4.1.b – Costi di Animazione**

**Piano finanziario in vigore**

COSTO TOTALE	CONTRIBUTO PUBBLICO	CONTRIBUTO U.E.	CONTRIBUTO PUBBLICO SM	CONTRIBUTO PRIVATI
202.060,00	202.060,00	87.128,27	114.931,73	

**4.1 Stato di avanzamento finanziario della misura al 31/12/2023**

PSR 2014-2020 Anni	SPESA AMMESSA Importo	REALIZZAZIONI			
		Impegni		Pagamenti	
		Importo	%	Importo	%
2018					
2019	10.825,40	10.825,40	5,36%	10.825,40	5,36%
2020	14.088,78	14.088,78	6,97%	14.088,78	6,97%
2021	15.845,02	15.845,02	7,84%	15.845,02	7,84%
2022	13.861,89	13.861,89	6,86%	13.861,89	6,86%
2023	13.798,92	13.798,92	6,83%	13.798,92	6,83%
<b>Totale</b>	<b>68.420,01</b>	<b>68.420,01</b>	<b>33,86%</b>	<b>68.420,01</b>	<b>33,86%</b>

**4.2 Stato di avanzamento fisico della misura al 31/12/2023**

**Indicatori di prodotto**

Tipologia di intervento	Indicatori	Valore realizzato anno di riferimento	Valore cumulato anni precedenti	Valore obiettivo	% realizzato anno su valore obiettivo
10.4.1.b					
10.4.1.b					

**Indicatori di risultato**

Tipologia di intervento	Indicatori	Valore realizzato anno di riferimento	Valore cumulato anni precedenti	Valore obiettivo	% realizzato anno su valore obiettivo
10.4.1..b					

**4.3 Stato avanzamento procedurale al 31/12/2022**

Numero Bando e Data di Pubblicazione	Numero Domande Presentate e importo totale richiesto	Numero domande ricevibili	Data pubblicazione elenco ricevibilità	Numero Domande Ammesse e importo totale ammissibile e finanziabile	Data pubblicazione elenco di ammissibilità
Animatore Territoriale	9	8	<b>14/03/2019</b>	<b>1</b>	<b>14/03/2019</b>



**Gruppo di Azione Locale Etrusco Cimino**  
**PSR LAZIO 2014-2020 – Misura 19 LEADER – CUP n° F39G18000150009**

**5 DESCRIZIONE STATO DI AVANZAMENTO**

**5.1 Descrizione dello stato di avanzamento finanziario:**

Al 31/12/2023 risultano complessivamente liquidate da AGEA le seguenti domande di pagamento di anticipi, acconti e saldi:

<b>Beneficiario</b>	<b>Misura / Operazione</b>	<b>Tipo di domanda</b>	<b>Contributo</b>
Gal Etrusco Cimino	19.4.1	Anticipo	370.000,00
Gal Etrusco Cimino	19.4.1	Acconto	321.496,52
Gal Etrusco Cimino	19.4.1	Acconto	50.934,99
A.G.M. Società Semplice agricola di Mandolesi Claudia	19.2.1.4.1.1	Anticipo	76.753,79
A.G.M. Società Semplice agricola di Mandolesi Claudia	19.2.1.4.1.1	Saldo	32.227,32
Agricola Gentile Società Semplice	19.2.1.4.1.2	Anticipo	83.000,00
Agricola Giampietro Società Semplice di Giampietro Alessandro & c:	19.2.1.4.1.1	Saldo	13.545,00
Agricola la Bagnara ss	19.2.1.4.1.1	Saldo	15.120,00
Agricola TMP soc. Coop.	19.2.1.4.1.1	Saldo	31.080,00
Azienda Agricola Cassanelli Società Semplice Agricola	19.2.1.4.1.1	Anticipo	20.567,00
Azienda Agricola Cassanelli Società Semplice Agricola	19.2.1.4.1.1	Saldo	7.658,98
Azienda Agricola Fratelli Migliori Società Semplice	19.2.1.4.1.1	Saldo	36.388,80
Baldassarra Luigi	19.2.1.4.1.1	Saldo	15.939,00
Baldinelli Ferri Riccardo	19.2.1.4.1.1	Saldo	40.559,40
Bertini Enrica	19.2.1.4.1.1	Saldo	29.023,61
Bio Helix Tuscia Società Semplice Agricola	19.2.1.4.1.1	Saldo	42.279,66
Bruziches Vittoria	19.2.1.4.1.1	Saldo	31.416,00
Bruziches Daniele	19.2.1.4.1.1	Saldo	38.983,84
Bruziches Nazzareno Emiliano	19.2.1.4.1.1	Saldo	14.665,57
Carosi Daniele	19.2.1.4.1.1	Saldo	39.270,44
Carosi Maria Loreta	19.2.1.4.1.1	Saldo	131.767,09
Chiavari Serena	19.2.1.4.1.1	Saldo	15.155,29
Cooperativa Agricola San Francesco Cooperativa Agricola	19.2.1.4.1.1	Saldo	19.194,00
DA.MA. Società Agricola Semplice	19.2.1.4.1.1	Anticipo	25.837,69
DA.MA. Società Agricola Semplice	19.2.1.4.1.1	Saldo	22.418,95
Eredi di Moretti Francesco S.S. Agricola	19.2.1.4.1.1	saldo	22.231,43
Faraoni Loredana	19.2.1.4.1.1	Saldo	20.038,51
Ferrari Federico	19.2.1.4.1.1	Saldo	28.805,71
F.Ili Bruziches S.S: agricola	19.2.1.4.1.1	Saldo	28.035,00
Gemini Giovanna	19.2.1.4.1.1	Saldo	18.429,60
La casetta di Chioffi ss	19.2.1.4.1.1	Saldo	35.348,35



**Gruppo di Azione Locale Etrusco Cimino**  
**PSR LAZIO 2014-2020 – Misura 19 LEADER – CUP n° F39G18000150009**

L.T.S. Società Agricola Semplice	19.2.1.4.1.1	Saldo	58.369,50
Le terre di Checco Soc. Agricola Semplice	19.2.1.4.1.1	Saldo	36.322,04
Loppi Mauro Camillo	19.2.1.4.1.1.	Saldo	13.318,81
Marconi Francesca	19.2.1.4.1.1	Saldo	21.338,78
Mastrogregori Aroldo	19.2.1.4.1.1	Acconto	18.920,00
Mastrogregori Aroldo	19.2.1.4.1.1	Saldo	11.719,00
Mattei Anita	19.2.1.4.1.1	Saldo	63.261,09
Nespica Maria Laura	19.2.1.4.1.1	Saldo	27.373,68
Nicolai Annibale	19.2.1.4.1.1	Saldo	37.512,22
Paolelli Marina	19.2.1.4.1.1	Saldo	12.180,00
Paolelli Pierina	19.2.1.4.1.1	Saldo	6.851,94
Pecorelli Carla	19.2.1.4.1.1	Saldo	31.626,00
Riga Cinzia	19.2.1.4.1.1	Saldo	64.338,67
Ruzzi Antonella	19.2.1.4.1.1	Saldo	28.855,91
Ruzzi Michele	19.2.1.4.1.1	Saldo	45.172,00
Soc. Agricola Sergio Delle Monache SRL	19.2.1.4.1.1	Anticipo	49.583,96
Soc. Agricola Sergio Delle Monache SRL	19.2.1.4.1.1	Saldo	43.956,57
Società Agricola Bruziches Fausto e F.lli Società Semplice	19.2.1.4.1.1	Saldo	24.607,00
Società Agricola f.lli Mengoni s.s.	19.2.1.4.1.1	Saldo	22.038,00
Società Agricola Fratelli Ricci S.S.	19.2.1.4.1.1	Anticipo	43.235,20
Società Agricola Fratelli Ricci S.S.	19.2.1.4.1.1	Acconto	23.515,89
Società Agricola Fratelli Ricci S.S.	19.2.1.4.1.1	Saldo	19.038,13
Società Agricola Valle Prato di Cicerchia Luciana & C.	19.2.1.4.1.1	Saldo	57.991,55
Sturabotti Roberto	19.2.1.4.1.1	Saldo	19.358,43
Teofili Nadia	19.2.1.4.1.1	Saldo	23.800,60
Todini Valeria	19.2.1.4.1.1	Saldo	79.517,35
Verde Vico Società Semplice Agricola	19.2.1.4.1.1	Saldo	46.140,78
Azienda Agricola Vazianello s.s.	19.2.1.6.4.1	Saldo	178.523,71
Peruzzi Beatrice	19.2.1.6.4.1	Anticipo	36.061,56
Peruzzi Beatrice	19.2.1.6.4.1	Saldo	33.523,12
Frateiaci Matilde	19.2.1.6.4.1	Anticipo	52.970,00
Frateiaci Matilde	19.2.1.6.4.1	Saldo	39.514,33
Buzi Beatrice	19.2.1.6.4.1	Saldo	20.344,11
Cippitelli Andrea	19.2.1.6.4.1	Anticipo	48.000,00
Comune di Carbognano	19.2.1.7.5.1	Anticipo	86.647,62
Comune di Carbognano	19.2.1.7.5.1	Saldo	75.068,98
Comune di Vignanello	19.2.1.7.5.1	Anticipo	75.263,05
Comune di Canepina	19.2.1.7.5.1	Saldo	72.185,12



**Gruppo di Azione Locale Etrusco Cimino**  
**PSR LAZIO 2014-2020 – Misura 19 LEADER – CUP n° F39G18000150009**

Comune di Canepina	19.2.1.7.5.1	Anticipo	76.000,00
Comune di Capranica	19.2.1.7.5.1	Saldo	153.105,66
Comune di Ronciglione	19.2.1.7.5.1	Anticipo	77.720,87
Comune di Caprarola	19.2.1.7.5.1	Saldo	154.049,36
Comune Vallerano	19.2.1.7.5.1	Anticipo	76.643,43
Monti Cimini Riserva Nat.le Lago di Vico	19.2.1.7.5.1	Saldo	19.325,63
<b>TOTALE</b>			<b>3.121.304,05</b>

**5.2 Descrizione dello stato di avanzamento fisico:**

Lo stato di avanzamento fisico dei beneficiari di ciascuna Operazione della sottomisura 19.2 è il seguente:

Misura	Progetti ammessi a finanziamento	Rinunce	Progetti in fase di realizzazione	Progetti conclusi (domande pagamento saldo)	Spesa realizzata in termini di domanda di pagamento (saldi)
19.2.1.3.1.1	-	-	-	-	-
19.2.1.3.2.1	-	-	-	-	-
19.2.1.4.1.1	59	9	0	50	2.022.536,97
19.4.1.4.2.1	-	-	-	-	-
19.4.1.6.2.1.	-	-	-	-	-
19.2.1.6.4.1	5	-	0	5	455.448,92
19.2.1.7.5.1	11	1	0	10	1.414.048,41
<b>Totale</b>	<b>75</b>	<b>10</b>	<b>0</b>	<b>65</b>	<b>3.892.034,30</b>

**5.3 Descrizione dello stato di avanzamento procedurale:**

**A) Sottomisura 19.4.1.**

Nel 2023 non state avviate procedure di rilievo. Risultano invece concluse nel 2019 le procedure relative a:

- selezione del RAF
- selezione del Direttore Tecnico
- selezione dell'Assistente di segreteria
- selezione e dell'Animatore territoriale.

**B) Sottomisura 19.2.1**

Al 31/12/2023 lo stato di avanzamento procedurale dei Bandi attuativi delle singole Operazioni del PSL è in seguente:

Operazione	Codice bando	Apertura bando	Raccolta domande sostegno	Istruttoria domande sostegno	Prima pubblicazione graduatoria	Emissione atti di concessione



**Gruppo di Azione Locale Etrusco Cimino**  
**PSR LAZIO 2014-2020 – Misura 19 LEADER – CUP n° F39G18000150009**

19.2.1.3.1.1	47025	01/06/2020	Conclusa	Non sono state presentate domande di sostegno		
19.2.1.3.2.1	41102	10/02/2020	Conclusa	Non sono state presentate domande di sostegno		
19.2.1.4.1.1	31502	01/07/2019	Conclusa	Conclusa	02/03/2020	Conclusa + scorrimenti
19.4.1.4.2.1	39562	19/12/2019	Conclusa	Non sono state presentate domande di sostegno		
19.4.1.6.2.1.	53821	08/02/2021	Conclusa	Conclusa	22/06/2021	Conclusa
19.2.1.6.4.1	32281	12/07/2019	Conclusa	Conclusa	02/03/2020	Conclusa
19.2.1.7.5.1	32622	12/07/2019	Conclusa	Conclusa	01/06/2020	Conclusa
19.2.1.7.5.1	47862	19/06/2020	Conclusa	Conclusa	06/02/2021	Conclusa

**5.4 Osservazioni generali relative all'attuazione:**

Non vi sono osservazioni generali di particolare rilievo sull'attuazione del PSL, se non una generale difficoltà ad operare sul SIAN e i rallentamenti nella attività amministrativa dei Comuni e nella consegna dei materiali conseguenti all'emergenza da Covid 19 e al conflitto in Ucraina.

**6 ESECUZIONE FINANZIARIA**

**6.1 Tabella riepilogativa generale delle spese effettivamente sostenute dai beneficiari finali, per intervento, azione, misura e per anno, con gli indicatori di avanzamento finanziario e i codici per settori di intervento (Saldi)**

**Tipologia di Intervento 19.2.1.4.1.1**

**Spesa complessiva**

Beneficiario	Spesa complessiva rendicontata	Spesa complessiva rendicontata	Spesa complessiva rendicontata	Spesa complessiva rendicontata	Totale generale
Anno	2020	2021	2022	2023	
Società Agricola Valle Prato di Cicerchia Luciana & C.		19.802,73			
Società Agricola Fratelli Ricci S.S.			35.031,67		
Ferrari Federico			1.835,99		
Soc. Agric. Sergio Delle Monache Srl			25.071,65		
Nespica Maria Laura			13.887,00		
<b>Totale sotto intervento 0102/01 -Realizzazione di nuovi impianti di colture arboree e arbustive poliennali permanenti o adeguamenti dei preesistenti</b>	<b>0,00</b>	<b>19.802,73</b>	<b>75.826,31</b>	<b>0,00</b>	
Azienda Agricola Cassanelli Società Semplice Agricola		68.706,81			
Bio Helix Tuscia Società Semplice Agricola		21.113,06			
Carosi Daniele		43.263,30			
Marconi Francesca		31.824,62			
Riga Cinzia		36.066,78			
Ruzzi Michele		53.701,68			
Società Agricola Fratelli Ricci S.S.			17.817,62		



**Gruppo di Azione Locale Etrusco Cimino**  
**PSR LAZIO 2014-2020 – Misura 19 LEADER – CUP n° F39G18000150009**

<b>Totale sotto intervento 0103/01 - Miglioramento fondiario per ciò che riguarda il capitale fondiario: Costruzione o ristrutturazione di beni immobili necessari all'attività produttiva aziendale e comunque non finalizzati all'irrigazione e viabilità aziendale</b>	<b>0,00</b>	<b>254.676,25</b>	<b>17.817,62</b>	<b>0,00</b>	<b>272.493,87</b>
Agricola TMP soc. Coop.	77.700,00				
Bruzziches Daniele	64.973,06				
Cooperativa Agricola San Francesco Coop. Agricola	48.030,70				
Faraoni Loredana	50.096,28				
Gemini Giovanna	46.074,00				
Nicolai Annibale	62.520,36				
Ruzzi Antonella	64.122,15				
Verde Vico Società Semplice Agricola	12.588,81				
Azienda Agricola Cassanelli Società Semplice Agricola		3.720,68			
Baldinelli Ferri Riccardo		101.398,50			
Bio Helix Tuscia Società Semplice Agricola		57.015,00			
Carosi Daniele		8.274,00			
Le terre di Checco Soc. Agricola Semplice		65.228,60			
Paolelli Marina		30.450,00			
Ruzzi Michele		64.019,55			
Società Agricola f.lli Mengoni s.s.		55.095,00			
Paolelli Pierina			21.921,64		
Da.Ma. Ss			82.024,42		
Soc. Agric. Sergio Delle Monache Srl			91.429,00		
La casetta di Chioffi ss			84.162,74		
Pecorelli Carla			75.300,00		
Carosi Maria Loreta			210.140,00		
A.G.M. Società Semplice agricola di Mandolesi Claudia				132.322,19	
Agricola Gentile società semplice				231.842,09	
<b>Totale sotto intervento 0104/01 - Tecnologie innovative per l'introduzione in azienda di nuove macchine e attrezzature, di impianti e sistemi innovativi per la lavorazione dei prodotti</b>	<b>426.105,36</b>	<b>385.201,33</b>	<b>564.977,80</b>	<b>364.164,28</b>	<b>1.740.448,77</b>
Azienda Agricola Fratelli Migliori Società Semplice	66.801,00				
Ruzzi Antonella	8.017,61				
Verde Vico Società Semplice Agricola	6.615,00				
Riga Cinzia		99.913,74			
Soc. Agric. Sergio Delle Monache Srl			75.880,67		
A.G.M. Società Semplice agricola di Mandolesi Claudia				81.307,84	
Baldassarra Luigi				37.950,00	
Bruzziches Nazzareno Emiliano				36.663,93	
Chiavari Serena				37.888,23	
Loppi Mauro Camillo				33.297,04	
Sturabotti Roberto				50.457,00	
Bruziches Michele				37.678,31	



**Gruppo di Azione Locale Etrusco Cimino**  
**PSR LAZIO 2014-2020 – Misura 19 LEADER – CUP n° F39G18000150009**

Agricola Gentile società semplice				40.700,64	
<b>Totale sotto intervento 0105/01 - Recupero e incremento del valore aggiunto anche attraverso il sostegno alle fasi di trasformazione e/o commercializzazione dei prodotti aziendali.</b>	<b>81.433,61</b>	<b>99.913,74</b>	<b>75.880,67</b>	<b>355.942,99</b>	<b>613.171,01</b>
Bertini Enrica	72.559,06				
Società Agricola Bruziches Fausto e F.lli S. S.	66.517,50				
Marconi Francesca		3.831,00			
Mattei Anita		106.200,00			
Teofili Nadia		39.667,66			
Ferrari Federico			70.376,38		
Agricola La Bagnara			36.000,00		
Agricola Gentile società semplice				4.000,00	
<b>Totale sotto intervento 0108/01 -Miglioramento della sicurezza sul lavoro</b>	<b>139.076,56</b>	<b>149.698,66</b>	<b>106.376,38</b>	<b>4.000,00</b>	<b>399.151,60</b>
Todini Valeria	132.528,93				
Eredi di Moretti Francesco S.S. Agricola		55.578,58			
Società Agricola Valle Prato di Cicerchia Luciana & C.		77.010,67			
Bruzziches Vittoria			82.740,00		
Mastrogregori Aroldo			27.650,00		
Ferri Mario				20.967,19	
<b>Totale sotto intervento 0109/01 - Miglioramento della sostenibilità ambientale delle attività aziendali</b>	<b>132.528,93</b>	<b>132.589,25</b>	<b>110.390,00</b>	<b>20.967,19</b>	<b>396.475,37</b>
Agricola Giampietro S.S: di Giampietro Alessandro & c:	33.862,50				
F.lli Bruzziches S.S: agricola				46.725,00	
<b>Totale sotto intervento 0110/01 - Miglioramento dell'efficienza nell'impiego dei fertilizzanti</b>	<b>33.862,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>46.725,00</b>	<b>80.587,50</b>
L.T.S. Società Agricola Semplice	97.282,50				
Le terre di Checco Soc. Agricola Semplice		6.440,24			
Società Agricola Fratelli Ricci S.S.			76.292,68		
Nespica Maria Laura			8.770,00		
<b>Totale sotto intervento 0112/01 - Macchinari per interventi volti alla riduzione dell'erosione del suolo</b>	<b>97.282,50</b>	<b>6.440,24</b>	<b>85.062,68</b>	<b>0,00</b>	<b>188.785,42</b>
<b>Totale per anno per tipologia di intervento</b>	<b>910.289,46</b>	<b>1.048.322,20</b>	<b>1.036.331,46</b>	<b>791.799,46</b>	
<b>Totale generale intervento</b>					<b>3.786.742,58</b>

<b>Tipologia di Intervento 19.2.1.6.4.1 - Intervento 000A-Sviluppo di attività agrituristiche</b>					
Beneficiario	Spesa complessiva rendicontata	Spesa complessiva rendicontata	Spesa complessiva rendicontata	Spesa complessiva rendicontata	Totale generale
Anno	2020	2021	2022	2023	
Buzi Beatrice			50.877,99		
Azienda Agricola Vazianello Società Semplice				298.876,43	
Cippitelli Andrea				39.349,14	



**Gruppo di Azione Locale Etrusco Cimino**  
**PSR LAZIO 2014-2020 – Misura 19 LEADER – CUP n° F39G18000150009**

Frateiaci Matilde				112.074,95	
Peruzzi Beatrice				116.054,11	
<b>Totale sotto intervento A-A1 - Investimenti per la ricezione e per l'ospitalità in alloggi o in spazi aperti destinati alla sosta di campeggiatori</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.877,99</b>	<b>566.354,63</b>	<b>617.232,62</b>
Cipitelli Andrea				117.051,91	
<b>Totale sotto intervento A-A2 -Investimenti per la somministrazione di pasti e bevande, ivi comprese quelle a carattere alcolico e superalcolico</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>117.051,91</b>	<b>117.051,91</b>
Frateiaci Matilde				47.607,51	
<b>Totale sotto intervento A-A4 -Investimenti per attività ricreative, culturali, didattiche, di pratica sportiva nonché attività escursionistiche e di ippoturismo</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>47.607,51</b>	<b>47.607,51</b>
<b>Totale per anno per tipologia di intervento</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.877,99</b>	<b>731.014,05</b>	
<b>Totale generale intervento</b>					<b>781.892,04</b>

<b>Tipologia di Intervento 19.2.1.7.5.1 -Intervento 000A - Investimenti di realizzazione, miglioramento ed adeguamento di infrastrutture turistico/ricreative a favore del turismo rurale tesi al miglioramento dell'ospitalità nelle aree rurali</b>						
<b>Beneficiario</b>	<b>Spesa complessiva rendicontata</b>	<b>Spesa complessiva rendicontata</b>	<b>Spesa complessiva rendicontata</b>	<b>Spesa complessiva rendicontata</b>	<b>Totale generale</b>	
<b>Anno</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>		
Comune di Canepina			162.075,75			
Comune di Caprarola			170.712,25			
Comune di Carbognano				165.672,42		
Comune di Ronciglione				181.979,31		
Comune di Sutri				130.745,92		
Comune di Vetralla				120.390,81		
Comune di Vignanello				165.762,80		
Comune di Capranica				166.612,34		
Monti Cimini Riserva Nat.le Lago di Vico				20.101,11		
Comune di Vallerano				166.865,09		
<b>Totale per anno</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>332.788,00</b>	<b>1.118.129,80</b>		
<b>Totale generale</b>						<b>1.450.917,80</b>

**6.2 Pagamenti ricevuti da parte della Regione ed eventuali interessi maturati**

Il 20/12/2018 il GAL Etrusco Cimino ha rilasciato a SIAN la domanda di pagamento dell'Anticipo n°84270134418 a valere sulla Sottomisura 19.4. Il 06/06/2019 ha ricevuto il relativo accredito di €. 370.000,00.

Il 15/06/2021 è stata rilasciata a SIAN la domanda di pagamento del 1° acconto n° 14270167258. Il 24/12/2021 il GAL ha ricevuto il relativo di €. 321.496,52.

Il 06/10/2022 è stata rilasciata a sistema la domanda di pagamento del 2° acconto n° 24270165228 per €. 50.934,99. Il 04/04/2023 il GAL ha ricevuto l'accredito di €. 50.934,99.



**Gruppo di Azione Locale Etrusco Cimino**  
**PSR LAZIO 2014-2020 – Misura 19 LEADER – CUP n° F39G18000150009**

I fondi erogati da AGEA a favore del GAL nell'ambito della Sottomisura 19.4.1, sono stati inizialmente accreditati sul c/c del GAL Etrusco Cimino acceso presso la Banca Lazio Nord Credito Cooperativo, contraddistinto dell'IBAN IT53 P089 3173 2400 4000 0318 583. Successivamente l'08/07/2019 il saldo residuo è stato trasferito su un c/c dedicato, tenuto presso la stessa banca e contraddistinto dell'IBAN IBAN IT35 F089 3114 5050 0004 0007 948. Da allora è stato sempre utilizzato esclusivamente tale conto per i pagamenti relativi alla Sottomisura 19.4.1 del PSR.

Si riporta di seguito il dettaglio dei pagamenti ricevuti da AGEA:

Tipologia	Data accredito	Importo netto	Totale generale
Anticipo 40%	06/06/2019	370.000,00	
1° Acconto	24/12/2021	321.496,52	
2° Acconto	04/04/2023	50.934,99	
<b>TOTALE PAGAMENTI DA AGEA</b>			<b>€ 742.431,51</b>

**Interessi attivi netti maturati sui c/c**

Periodo di competenza	Data accredito	Importo netto	Totale generale
2° TRIMESTRE - 2019 (c/c n. 40000318583)	30/06/2019	105,18 €	
3° TRIMESTRE - 2019 (c/c n. 00040007948)	30/09/2019	101,18 €	
4° TRIMESTRE - 2019 (c/c n. 00040007948)	31/12/2019	100,30 €	
1° TRIMESTRE - 2020 (c/c n. 00040007948)	31/12/2020	81,38 €	
2° TRIMESTRE - 2020 (c/c n. 00040007948)	31/12/2020	0,99 €	
3° TRIMESTRE - 2020 (c/c n. 00040007948)	31/12/2020	20,51 €	
4° TRIMESTRE - 2020 (c/c n. 00040007948)	31/12/2020	19,21 €	
1° TRIMESTRE - 2021 (c/c n. 00040007948)	31/12/2021	12,52 €	
2° TRIMESTRE - 2021 (c/c n. 00040007948)	31/12/2021	8,20 €	
3° TRIMESTRE - 2021 (c/c n. 00040007948)	31/12/2021	4,28 €	
4° TRIMESTRE - 2021 (c/c n. 00040007948)	31/12/2021	7,13 €	
1° TRIMESTRE - 2022 (c/c n. 00040007948)	31/12/2022	51,94 €	
2° TRIMESTRE - 2022 (c/c n. 00040007948)	31/12/2022	47,71 €	
3° TRIMESTRE - 2022 (c/c n. 00040007948)	31/12/2022	43,70 €	
4° TRIMESTRE - 2022 (c/c n. 00040007948)	31/12/2022	37,28 €	
1° TRIMESTRE - 2023 (c/c n. 00040007948)	31/12/2023	27,53 €	
2° TRIMESTRE - 2023 (c/c n. 00040007948)	31/12/2023	32,14 €	
3° TRIMESTRE - 2023 (c/c n. 00040007948)	31/12/2023	24,18 €	



**Gruppo di Azione Locale Etrusco Cimino**  
**PSR LAZIO 2014-2020 – Misura 19 LEADER – CUP n° F39G18000150009**

4° TRIMESTRE - 2023 (c/c n. 00040007948)	31/12/2023	15,94 €	
<b>TOTALE INTERESSI ATTIVI</b>			<b>€ 741,30</b>

**7 MODIFICHE DEL PIANO DI SVILUPPO LOCALE**

L'Assemblea dei Soci del GAL ha approvato in data 03/12/2020 una richiesta di modifica dei criteri di selezione dell'Operazione 19.2.1.6.2.1 del PSL. Questa è stata inviata dell'Autorità di Gestione del PSR Lazio 2014/2020 con PEC Protocollo U446/2020 del 03/12/2020 e da questi approvata con Determinazione 29 gennaio 2021, n. G00809.

**8 MODIFICHE DEL PIANO FINANZIARIO**

Nel corso del 2022 il GAL Etrusco Cimino non ha richiesto rimodulazione del piano finanziario della sottomisura 19.2.

Il Piano Finanziario del PSL vigente al 31/12/2023 risulta quindi così determinato:

Misura/sottomisura/Operazione	COSTO TOTALE	SPESA PUBBLICA (FEASR + STATO + REGIONE)					ALTRI FONDI
		TOTALE SPESA PUBBLICA	UE	CONTRIBUTO NAZIONALE			
			FEASR	TOTALE	STATO	REGIONE	
	1	2	3	4	5	6	7
<b>19.1 Sostegno preparatorio</b>	29.890,00	29.890,00	12.888,57	17.001,43	11.901,00	5.100,43	-
<b>19.2 Interventi strategia Leader</b>							
19.2.3.1.1		-					-
19.2.3.2.1		-					-
19.2.4.1.1	5.274.494,88	2.109.797,95	909.744,88	1.200.053,08	840.037,15	360.015,92	3.164.696,93
19.2.4.2.1	-		-	-	-	-	-
19.2.6.2.1	-	-	-	-	-	-	-
19.2.6.4.1	1.200.000,00	480.000,00	206.976,00	273.024,00	191.116,80	81.907,20	720.000,00
19.2.7.5.1	1.451.402,05	1.451.402,05	625.844,56	825.557,48	577.890,24	247.667,25	-
<b>Totale 19.2</b>	<b>7.925.896,93</b>	<b>4.041.200,00</b>	<b>1.742.565,44</b>	<b>2.298.634,56</b>	<b>1.609.044,19</b>	<b>689.590,37</b>	<b>3.884.696,9</b>
<b>19.3 Progetti di cooperazione</b>							
Intervento a) preparazione progetto		-	-	-	-	-	-
Intervento b) attuazione progetto		-	-	-	-	-	-
<b>Totale 19.3</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>19.4 Costi di gestione e animazione</b>							
Interv. a) costi di gestione	726.809,82	726.809,82	313.400,39	413.409,43	289.386,60	124.022,83	-
Interv. b) costi animazione	202.060,00	202.060,00	87.128,27	114.931,73	80.452,21	34.479,52	-
<b>Totale 19.4</b>	<b>928.869,82</b>	<b>928.869,82</b>	<b>400.528,67</b>	<b>528.341,15</b>	<b>369.838,81</b>	<b>158.502,35</b>	<b>-</b>
<b>Totale piano finanziario</b>	<b>8.734.271,52</b>	<b>4.999.959,82</b>	<b>2.155.982,67</b>	<b>2.843.977,15</b>	<b>1.990.784,00</b>	<b>853.193,14</b>	<b>3.734.311,70</b>



**Gruppo di Azione Locale Etrusco Cimino**  
**PSR LAZIO 2014-2020 – Misura 19 LEADER – CUP n° F39G18000150009**

**9 PROGETTI ESEMPLARI**

Non si segnalano progetti esemplari.

Il Presidente  
Petronio Coretti

Il Direttore Tecnico  
Giorgio Burla